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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа содержит 126 страниц, 9 рисунков, 
55 таблиц, 46 источников литературы и 4 приложения. 
Выпускная квалификационная работа содержит следующие ключевые 
слова: буровая установка, бурение, буровой раствор, обсадная колонна, 
цементирование скважины, охрана окружающей среды, скважина, нефть, 
роторная упрaвляемая система. 
Объектом ВКР служит разведочная вертикальная скважина глубиной 
2330 метров на нефтегaзовом месторождении ( Томcкая облаcть ) 
Целью данной работы является – спроектировать технологическое 
решения для бурения вертикальной разведочной скважины глубиной 2330 
метров на нефтяном месторождении (Томская область).  
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Спроектировать конструкцию скважины. 
2. Спроектировать процессы углубления скважины. 
3. Спроектировать процессы заканчивания скважин. 
4. Рассмотреть роторную управляемую систему PowerDrive Vortex. 
5. Составить нормативную карту строительства и произвести расчѐт 
сметной стоимости бурения и крепления скважины. 
6. Произвести анализ производственной и экологической безопасности, а 
также безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
Все технологические решения для скважины приведены с учѐтом 
современных достижений в области техники и технологии строительства 
скважины. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 
Microsoft Word. Расчеты проведены с помощью Microsoft Excel и 
«БурСофтПроект», презентация представлена в программе Microsoft Office 
PowerPoint (представлены вместе с ВКР). 
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Сокращения. 
 
В данной работе применены следующие обозначения и сокращения с 
соответствующими расшифровками:  
ГТН – геолого-технический наряд; 
СНС – статическое напряжение сдвига;  
ДНС – динамическое напряжение сдвига;  
СПО – спуско-подъемные операции;  
КНБК – компоновка низа бурильной колонны; 
НКТ  – насосно-компрессорные трубы; 
УБТ – утяжеленная бурильная труба; 
ТБТ – толстостенная бурильная труба; 
СБТ – стальная бурильная труба; 
ЦКОД – цементировочный клапан обратный дроссельный; 
ГНВП – газонефтеводопроявление;  
СКЦ – станция контроля цементирования; 
ПВО – противовыбросовое оборудование; 
БУ – буровая установка; 
ЦА – цементировочный агрегат 
РУС –роторная управляемая система 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Выбор oптимальных проектных решений при строительстве 
разведочных скважин позволяет Недропользователю получить геологическую 
информацию, необходимую для выявления рентабельности разработки 
месторождения, а также для безаварийного бурения последующих скважин. 
Aнализ горно–геологических условий бурения проектируемой скважины 
показывает, что разрез сложен преимущественно глинами, песчаниками с 
переслаивающимися aлевролитами и аргиллитaми. Породы преимущественно 
мягкие, средней твeрдости и твердые. В скважине присутствует один нефтяной 
продуктивный пласт, тип коллектора поровый. 
Известно, что на месторождениях Западной Сибири имеются проблемы 
высокоинтенсивного поглощения технологических жидкостей, осыпей и 
обвалов, прихватоопасные зоны, риск нефтеводопроявлений. 
Целью данной выпускной квалификационной работы является 
разработка оптимальных технологических решений для строительства 
вертикальной разведочной скважины глубиной 2330 м на месторождении 
Томской области с учeтом данных горно–геологических условий. 
Так же в работе рaссматриваются особенности бурeния с роторной 
управляемой системой с моторизированной секцией PowerDrive Vortex. 
Ставятся задачи проектирования решений во всех основных сферах: 
технологической, экономической, безопасности труда и охраны окружающей 
среды. 
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1 ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 
1.1 Геологическая характеристика разреза скважины 
 
В подразделе приводятся стратиграфический разрез скважины, элементы 
залегания и коэффициент кавернозности пластов, литологическая 
характеристика и физико-механические свойства горных пород по разрезу 
скважины, данные представлены в приложении А.1-А.2-A.3. Давление и 
температура по разрезу скважины представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Давление и температура по разрезу скважины 
Интервал, м Градиенты давлений, кгс/см2 на м Температура в 
конце 
интервала,  
от до пластового порового гидроразрыва горного 
0 30 0,100 0,100 0,200 0,230 6 
30 180 0,100 0,100 0,200 0,230 6 
180 230 0,100 0,100 0,200 0,230 10 
230 420 0,100 0,100 0,200 0,230 15 
420 450 0,100 0,100 0,200 0,230 16 
450 600 0,100 0,100 0,180 0,230 19 
600 645 0,100 0,100 0,180 0,230 22 
645 742 0,100 0,100 0,180 0,230 26 
742 762 0,100 0,100 0,180 0,230 27 
762 1647 0,101 0,101 0,180 0,230 51 
1647 2253 0,101 0,101 0,170 0,230 70 
2253 2350 0,101 0,101 0,170 0,230 72 
 
1.2 Характеристика нефтегазоводоносности месторождения 
(площади) 
 
Характеристика нефтегазоносности месторождения представлены в 
таблице 2. Характеристики водоносности представлены в приложении А.4. 
 
 
1.3 Зоны возможных осложнений 
Поглощение бурового раствора, обвалы и осыпи стенок скважины, 
прихватоопасные зоны, нефтегазоводопроявление представлены в приложениях 
А5 – А8. 
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Таблица 2 - Характеристика нефтегазоносности 
 Индекс  
стратиграфиче
ского  
подразделения  
 
Интервал, 
м 
Тип 
коллек- 
тора 
 
Плотность, 
г/см3 
Содержани
е  
в % по весу 
 
Ожидаемы
й 
дебит, 
м3/сут 
 
Параметры растворѐнного газа 
Газовы
й 
фактор, 
м3/т 
Содержание в 
% по объѐму 
 
Относи
- 
тельная 
по воз-
духу 
плот- 
ность 
газа 
 
Коэф- 
фици- 
ент 
сжи- 
маемо
- 
сти 
10
-4
 
/МПа 
 
Давле- 
ние 
насы- 
щения 
в пла- 
стовы
х 
усло- 
виях, 
МПа 
 
 
от 
 
до 
В 
плас-
товы
х 
усло-
виях 
 
Посл
е 
дега-
зации 
 
серы 
 
пара
- 
фина 
 серо- 
водо
- 
рода 
 
углеки
- 
слого 
газа 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
К1(Б11-12) 225
0 
230
0 
Поровы
й 
0,67 0,75 0,04 0,07 190 до 55 0 0 0,968 1,74 15 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
 
Расчеты, приведенные в данном разделе выполнены на основании 
источников [1-3]. 
 
2.1 Проектирование конструкции скважины 
2.1.1 Обоснование конструкции эксплуатационного забоя 
 
Так как скважина разведочная, то в ней планируются работы по 
перфорации скважины и испытания пласта в закрытом стволе, то выбирается 
закрытый тип забоя скважины. 
 
2.1.2 Построение совмещенного графика давлений 
 
На рисунке 1 построен график совмещенных давлений и схема 
конструкции скважины. 
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Рисунок 1 - График совмещенных давлений и схема конструкции 
скважины 
 
2.1.3 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
Направление спускается в скважину для предупреждения размыва и 
обрушения горных пород вокруг устья при бурении под кондуктор. 
Рекомендуется спускать направление с учетом перекрытия четвертичных 
отложений (приложение А, таблица А.1 Стратиграфический разрез скважины) 
на 10 м. Так как в моей скважине 30 м четвертичные отложения, то будем 
считать глубину спуска обсадной колонны равной 40 м. 
Спуск кондуктора определяется при наличии множества факторов. В 
том числе: количество продуктивных пластов, их глубины залегания, градиент 
пластового давления, градиент давления гидроразрыва, плотности нефти.  
Экивалент градиента пластового давления и 
бурового раствора
0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Пласто-
вого, 
Гидро-
разрыва
30 Q 0,0100 0,0200
180 P3 0,0100 0,0200
230 P3 0,0100 0,0200
420 P2 0,0100 0,0200
450 P1 0,0100 0,0200
600 K2 0,0100 0,0200
645 K2 0,0100 0,0180
742 K2 0,0100 0,018
762 K2 0,0100 0,0180
1647 K1-2 0,0101 0,0180
2253 K1 0,0101 0,0170
2350 K1 0,0101 0,0170
Глубин
а по 
вертик
али,м
Индекс 
стратиграфи
ческого 
подразделен
ия
Градиент 
давления
Схема конструкции скважины
ПЛ
ГР
2330 м
Dк=
244,5 мм 750м
40 м
Dкдол=
295,3 мм
Dэк=
168,3 мм
Dэкдол=
215,9 мм
Dн=
323,9 мм
Dндол=
393,7 мм
н
ап
р
ав
л
е
н
и
е
ко
н
д
ук
то
р
эк
сп
л
уа
та
ц
и
о
н
н
ая
 к
о
л
о
н
н
а
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Исходя из расчетов  (Таблица 3), было принято решение спускать 
кондуктор на 750 м. 
Таблица 3. Расчет глубины спуска кондуктора 
Имя пласта K1tr 
Глубина кровли продуктивного пласта, м (Lкр) 2250 
Градиент пластового давления в кровле продуктивного пласта, кгс/см2/м (Гпл) 0,101 
Градиент давления гидроразрыва на предполагаемой глубине предыдущей 
колонны, кгс/см2/м (Ггрп) 
0,18 
Относительная плотность газа по воздуху, (y=) 670 
Расчетные значения 
Пластовое давление в кровле продуктивного пласта, атм (Pпл) 227,25 
Минимальная глубина спуска предыдущей колонны, м (Lконд min) 750 
Требуемый запас 1,08 
Принимаемая глубина 750 
 
Эксплуатационную колонну спускают до подошвы последнего 
продуктивного пласта и учитывают еще 30 м. под ЗУМППФ. Глубина спуска 
составляет 2330 м. 
 
2.1.4 Выбор интервалов цементирования 
Направление цементируется на всю глубину спуска, т.е. на 40 м. 
Кондуктор цементируется на всю глубину спуска, т.е. на 750 м. 
Эксплуатационная колонна цементируется с перекрытием предыдущего 
башмака на 150 м для нефтяной скважины. Значит интервал цементирования 
составляет 1730 м. 
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2.1.5 Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
Исходя из суммарного дебита скважины, выбирается диаметр 
эксплуатационной колонны равный 168,3 мм. 
Исходя из размера обсадной трубы равной 168,3 мм узнаем наружный 
диметр соединительной муфты равной 187,7 мм. Разность диаметра ствола 
скважины и муфты колонны для обсадной трубы диаметром 168,3 мм равняется 
25 мм. Значит диаметр долота под эксплуатационную колонну считаем по 
формуле: 
                                                                                                     (1) 
где      – наружный диаметр муфты обсадной трубы, мм;  
  – разность диаметров ствола скважины и муфты колонны, мм.  
Получаем, что диаметр долота под эксплуатационную колонну равен: 
                                                              
Диаметр долота равен 215,9 мм. 
Внутренний диаметр технической колонны рассчитывается по формуле: 
                    ,                              (2) 
где        – диаметр долота под эксплуатационную колонну, мм; 
(10÷14) – зазор для свободного прохода долота внутри кондуктора. 
                
Для этого значения существует обсадная труба равная 244,5 мм, а еѐ 
наружный диаметр соединительной муфты равен 269,9 мм. 
Далее по аналогичным формулам рассчитываем диаметры под 
остальные колонны.  
 
2.1.6 Проектированиe обвязки обсадных колонн 
Величина максимального устьевого давления составляет 16,37 МПа. 
Следовательно, проектируется ПВО ОП5 – 280/80х21 (280 – диаметр 
условного прохода ОП, мм; 80 – диаметр условный прохода манифольда, мм; 
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21 – рабочее давление, МПа) состоящую из двух плашечных превенторов  
(один с глухими, другой с трубными плашками) и одного универсального 
превентора. 
Также выбирается колонная головка – ОКК1-21-168х245 К1 ХЛ 
(обвязываются кондуктор и эксплуатационная колонна). 
 
2.2 Проектирование процессов углубления скважины 
2.2.1 Выбор способа бурения 
Исходя из геологических данных, под направление выбирается 
роторный способ бурения, так как четвертичные отложения сложены из мягких 
пород. Под кондуктор и эксплуатационную колону выбирается способ бурения 
с применением винтовых забойных двигателей, чтобы улучшить скорость 
проходки и обеспечить максимальную механическую скорость. Способы 
бурения по интервалам представлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Способы бурения по интервалам 
Интервал бурения по вертикали, м 
Способ бурения 
от до 
0 40 Роторный 
40 750 Совмещенный (роторный + ВЗД ) 
750 2330 Совмещенный (роторный + ВЗД ) 
  2245 2305 Роторный (Отбор керна) 
 
2.2.2 Выбор породоразрушающего инструмента 
Из анализа физико-механических свойств горных пород по разрезу 
скважины, по степени абразивности и по категории буримости для 
строительства проектируемой скважины выбраны трехшарошечные долота для 
интервала бурения под направление. PDC для интервала бурения под 
кондуктор и эксплуатационную колонну, так как они позволяют обеспечить 
максимальное значение величины механической скорости бурения при 
минимальном количестве рейсов. Данные о типоразмерах используемых долот 
приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Типы долот по интервалам бурения 
Интервал, м 0–40 40–750 750–2330 2245–2305 
Шифр долота 
III 393,7 М–
ГНУ 
PDC 295.3 
БИТ 513 УМ  
PDC 215.9 
FDM616MH  
PDC 
215,9/100 
СВ1009MH 
Тип долота Шарошечное PDC PDC PDC 
Диаметр долота, мм 393,7 295.3 215.9 215.9 
Тип горных пород М МС СT СТ 
Присоедини- 
тельная резьба 
ГОСТ З 152 З 152 З 117 З 161 
API 7 5/8 reg 6 5/8 reg 4 1/2 reg 
– 
Длина, м 0.40 0,30 0,28 0,2 
Масса, кг 163 80 40 18 
Нагрузка, 
тс (G) 
Рекомендуемая 3–8 5–12 5–15 2–5 
Предельная 30 17 17 30 
Частота 
вращения, 
об/мин (n) 
Рекомендуемая 40–300 60–300 60–300 20–40 
Предельная – 400 400 120 
 
2.2.3 Расчет осевой нагрузки на долото 
При расчете осевой нагрузки на долото используют следующие методы: 
1. Статистический анализ отработки долот в аналогичных геолого-
технических условиях. 
2. Расчет из условия допустимой нагрузки на долото. 
Результаты расчетов осевой нагрузки на долото приведены в таблице 6. 
Таблица – 6 Результаты расчета осевой нагрузки на долото 
Интервал, м 0–40 40–750 750–2330 
Исходные данные 
Диаметр долота, см (Dд) 39,37 29,53 21,59 
Предельная нагрузка, тс (Gпред) 30 17 15 
Результаты проектирования 
Допустимая нагрузка, тс (Gдоп) 4 12 12 
Проектируемая нагрузка, тс (Gпроект) 3 10 10 
Для направления была выбрана максимально возможная рекомендуемая 
осевая нагрузка. Для кондуктора и эксплуатационной колонны были выбраны 
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максимально допустимые осевые нагрузки, которые попадают в интервал 
рекомендуемых статистических осевых нагрузок. 
 
2.2.4 Расчет частоты вращения долота 
Для всех интервалов бурения частоты вращения породоразрушающего 
инструмента проектируются согласно методике, обеспечивающие требуемую 
линейную скорость на периферии долота и эффективность процесса 
разрушения горных пород представлены в таблице 7. 
Таблица – 7 Результаты частоты вращения долота 
Интервал, м 0–40 40–750 750–2330 
Исходные данные 
Скорость, м/с (Vл) 3,4 2 2 
Диаметр 
долота 
(Dд)
 
м 0,3937 0, 2953 0, 2159 
мм 
393,7 295, 3 215, 9 
Результаты проектирования 
Частота вращения 
n1, об/мин 
165 130 177 
Частота вращения 
nстат, об/мин 
60 140 180 
Частота вращения 
nпроект, об/мин 
60 130 177 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения 
породоразрушающего инструмента согласно известной методике, 
обеспечивающие требуемую линейную скорость на периферии долота и  
эффективность процесса разрушения горных пород. В интервале бурения под 
направление ( 0–40 м ) запроектировано меньшее значение частоты вращения 
по сравнению с расчетным. Это обусловлено задачей сохранения опор долота, а 
также вследствие того, что ротор работает в пределах 60-80 об/мин. Для 
кондуктора и эксплуатационной колонны были выбраны максимальные 
статистические нагрузки. 
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2.2.5 Расчѐт необходимого расхода бурового раствора 
Произведен расчет требуемого расхода бурового раствора, учитывая 
следующие граничные условия проектирования: сохранение устойчивости 
стенок скважины, качественная очистка забоя, необходимость полного выноса 
шлама, недопущение гидроразрыва и интенсивного размыва стенок скважины. 
Результаты проектирования расхода бурового раствора по интервалам бурения 
приведены в таблице 8. 
Таблица 8 – Расход бурового раствора. 
Интервал, м 0–40 40–750 750–2330 
Исходные данные 
Диаметр долота, м (Dд) 
0,3937 0,2953 0,2159 
Коэффициент удельного расхода жидкости на 1 м2 
забоя (K) 
0,65 0,65 0,5 
Коэффициент кавернозности (Kк) 
1,3 1,3 1,5 
Критическая скорость проскальзывания шлама 
относительно раствора, м/с (Vкр) 
0,15 0,15 0,1 
Механическая скорость бурения, м/ч (Vм) 
0,011 0,0083 0,0042 
Диаметр бурильных труб, м (dбт) 
0,127 0,127 0,127 
Максимальный диаметр, м (dмах) 
0,203 0,235 0,166 
Максимальный внутренний диаметр насадки, м (dнмах) 
0,0159 0,0127 0,0111 
Число насадок (n) 3 6 6 
Минимально допустимая скорость восходящего потока, 
м/с (Vкпмин) 
0,5 0,5 0,5 
Максимально допустимая скорость восходящего 
потока, м/с (Vкпмах) 
1,3 1,3 1,5 
Разница плотностей раствора со шламом и бурового 
раствора, г/см3 (ρсм – ρр) 
0,02 0,02 0,02 
Плотность бурового раствора, г/см3 (ρр) 
1,2 1,15 1,08 
Плотность разбуриваемой породы, г/см3 (ρп) 
2,0 2,26 2,12 
Расход, л/с, Q1 79 45 18 
Расход, л/с, Q2 54,46 30,23 11,52 
Расход, л/с, Q3 194,25 144,5 95,5 
Расход, л/с,Q4 28,08 44,86 39,21 
Области допустимого расхода бурового раствора, л/c 55–70 55–70 32–40 
Запроектированные значения расхода бурового 
раствора, л/c 
70 55 40 
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где Q1 – расход промывочной жидкости для эффективной очистки забоя 
скважины, л/с; Q2 – расход раствора при котором обеспечивается вынос шлама 
на поверхность, л/с; Q3 – минимальный расход бурового раствора из условия 
предотвращения прихватов, л/с; Q4 – минимальный расход раствора, исходя из 
условия создания необходимой скорости истечения из насадок долота, л/с. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под направления принимается 70 л/с исходя из возможностей оборудования 
буровой установки, для качественной очистки забоя и необходимого выноса 
шлама произведем промывку на забое. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под кондуктор принимается 55 л/с для обеспечения эффективной очистки забоя 
скважины, породоразрушающего инструмента, для стабильной работы ВЗД, 
выноса шлама и предотвращения осложнений. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под эксплуатационную колонну принимается 40 л/с, что обеспечит стабильную 
работу ВЗД. 
Под направление выбран максимальный рекомендуемый расход 
жидкости. Под кондуктор  выбран максимальный расчетный расход 
обеспечивающий необходимую очистку ствола скважины, вынос шлама, 
минимальный расход на насадках и предотвращение прихватов. При бурение 
под эксплуатационную колонну выбран максимальный рекомендуемый расход 
жидкости, который близок к расчетным значениям. 
 
2.2.6 Выбор и обоснование типа забойного двигателя 
 
Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам бурения 
представлено в таблице 9. 
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Таблица 9 – Параметры забойного двигателя по интервалам бурения 
Интервал, м 0–40 
40–
750 
750–2330 
Исходные данные 
Диаметр долота (Dд) 
м – 0,2953 0,2159 
мм – 295,3 215,9 
Нагрузка, кН (Gос) – 120 147 
Расчетный коэффициент, Н*м/кН (Q) – 1,5 1,5 
Результаты проектирования 
Диаметр забойного двигателя, мм (Dзд) – 262 191 
Момент необходимый для разрушения горной породы, Н*м 
(Mр) 
– 3770 2796 
Момент необходимый для вращения ненагруженного долота, 
Н*м (Mо) 
– 148 108 
Удельный момент долота, Н*м/кН (Mуд) - 37 27 
Для интервала бурения 40–750 метров (интервал бурения под 
кондуктор) выбирается винтовой забойный двигатель ДГР-240.7/8.55 с 
регулируемым углом перекоса, который позволяет бурить как наклонно-
направленные, так и прямолинейные интервалы, а также позволяет при 
заданном расходе обеспечить момент для разрушения горной породы. Для 
интервала бурения под эксплуатационную колонну проектируется винтовой 
забойный двигатель ДРУЗ-172.7/8РС, который обеспечивает высокий рабочий 
момент на долоте, что актуально при разрушении средних и твердых горных 
пород. Технические характеристики запроектированных винтовых забойных 
двигателей представлены в таблице 10. 
Таблица 10 – Технические характеристики запроектированных винтовых 
забойных двигателей 
Двигател
ь 
Интервал
, м 
Наружны
й 
диаметр, 
мм 
Длина
, м 
Вес, 
кг 
Расход 
жидкости
, л/с 
Число 
оборотов
, об/мин 
Максимальны
й рабочий 
момент, кН*м 
Мощност
ь 
двигателя
, кВт 
ДГР–
240.7/8.5
5 
40–750 240 9975 243
2 
30–75 62– 
180 
26,0–39,0 114–430 
ДРУЗ–
172РС 
750–2330 172 5000 117
9 
19–40 80– 
200 
25,3 221–565 
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2.2.7 Проектирование и расчет компоновок бурильной колонны 
Бурильная колонна состоит из следующих элементов: утяжеленных 
бурильных труб, стальных бурильных труб, ведущей бурильной тубы, 
резьбовых переводников. 
Компоновки низа бурильной колонны приведены в приложении Б1 – Б4. 
Проверочный расчет бурильных труб по запасу прочности в клиновом 
захвате.  
Табличное значение  Qтк для труб 127 мм группы  прочности «Е» с 
толщиной стенки 9,2 мм составляет 148 и 155 тс(для клина 300 мм и 400 мм), с 
учѐтом коэффициента обхвата  С=0,9. 
Qтк-300=148·0,9 = 133,2 т 
Qтк-400=155·0,9 = 139,5 т 
Вычисляем коэффициенты запаса прочности: 
                           15,149,1
762,80222,8
2,133
б.т.КНБК
ТК
300 




QQ
Q
N                      
15,156,1
762,80222,8
5,139
б.т.КНБК
ТК
400 




QQ
Q
N
 
Результаты расчета бурильной колонны на прочность представлены в 
таблице 11. 
Таблица 11 – Результаты расчета бурильной колонны на прочность (в 
программном комплексе «Бурсофтпроект») 
Интервал, м  
Технологическая 
операция 
Тип секции 
Наруж 
диам., 
мм 
Внутр. 
диам., 
мм 
Толщ. 
стенки, 
мм 
Группа 
прочн. 
Тип 
замкового 
соединения 
Длина, 
м 
Масса, т КЗП 
1 м 
трубы 
секции нараст. 
на 
выносл. 
на 
растяж. 
на 
статич. 
прочн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Направление 
0-40 
Бурение 
КНБК №1 
Долото 393,7 – – – – 0,5 – 0,380 0,380 – – – 
УБТ 203,0 100,0 – – – 16,6 0,0850 1,411 1,791 – – – 
БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП-162-
95 
14 0,0312 5,41 6,075 2,1 10 7,8 
Кондуктор 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
40-750 
Бурение 
КНБК №2 
Долото 295,3 – – – – 0,4 – 0,200 0,200 – – – 
Калибратор 295,3 80,0 – – – 0,65 – 0,138 0,338 – – – 
Двигатель 240,0 – – – – 9,97 – 0,364 0,702 – – – 
УБТ 178,0 90,0 – – – 48 0,1560 7,488 8,190 – – – 
БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП-162-
95 
742,95 0,0312 23,19 31,38 1,25 7,61 3,94 
Эксплуатационная колонна 
2245-2305 
Отбор керна 
КНБК №4 
 
Бурильная 
головка  
215,9 – – – – 0,3 – 0,067 0,067 – – – 
Керноот-
борный 
снаряд 
178,0 100,0 – – – 8,3 – 0,054 0,121 – – – 
БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП- 162-
95 
2606 0,0312 81,37 81,49 2,39 2,93 1,91 
750-2330 
Бурение 
КНБК №3 
Долото 215,9 – – – – 0,3  0,067 0,067 – – – 
Двигатель 172,0 – – – – 5  1,200 1,265 – – – 
УБТ 178,0 90,0 – – – 12 0,1560 1,872 3,137 – – – 
Калибратор 215,0 70,0 – – – 0,4  0,045 3,182 – – – 
УБТ 178,0 90,0 – – – 24 0,1560 3,744 6,926 – – – 
Яс гидрав. 172,0 76,2 – – – 3,5  0,385 7,311 – – – 
БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП- 162-
95 
2596 0,0312 81,04 88,35 2,45 2,70 1,84 
 
2.2.8 Обоснование типов и компонентов состава буровых растворов 
 
Плотности бурового раствора с учетом осложнений по разрезу 
скважины и условий предупреждения проявления пластов определяются по 
формуле: 
    
     
   
 [
  
  
]      (8) 
где L – глубина скважины по стволу, м; 
g – ускорение свободного падения, 9,81     ; 
k – коэффициент превышения давления в скважине над пластовым (при 
L < 1200 м k ≥ 1,10, при L > 1200 м k ≥ 1,05) 
Рпл – пластовое давление, Па. 
Полученное значение представляет собой минимально допустимую 
репрессию на пласт согласно «Правил безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» [21]. Однако для предотвращения осыпей и обвалов стенок 
скважины особенно на верхних неустойчивых интервалах плотность принято 
увеличивать. В таблице 12 представлена величина репрессии для интервалов. В 
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таблице 13 запроектированная величина удельного веса бурового раствора для 
интервалов. 
Таблица 12 – Величина репрессии для интервалов 
Показатель 
Интервал бурения 
под 
направление 
под 
кондуктор 
под 
техническую 
колонну 
под экспл. 
колонну 
под 
хвостовик 
Минимальная 
репрессия, % 
10 10 5-10 5 5 
Принимаемая 
репрессия, % 
17-20 13-16 9-12 5,5-8 5,5-7 
 
Таблица 13 – Величина удельного веса для интервалов 
Показатель 
Интервал бурения 
под направление под кондуктор под ЭК 
Удельный вес, кг/м3 1193 1172 1098 
 
Интервал под направление: 
При бурении четвертичных отложений возможны интeнсивные 
поглощения бурового раствора в насыпных образованиях кустовой площадки, 
активное поступление выбуренной породы (песка) в буровой раствор, размыв 
устья скважины, возможен гидроразрыв пород четвертичных отложeний.  
Учитывая все вышеперечисленное и осложнения, которые возможны на 
данном интервале (осыпи и обвалы), целeсообразно использовать буровой 
раствор глинистого типа (бентонитовый раствор). Такой раствор в отложениях 
неустойчивых песков формирует стабилизирующую фильтрационную корку. 
Разбуриваемые глины частично переходят в рaствор, вызывая повышение 
вязкости и СНС, которые легко снижаются до нужных значeний разбавлением 
водой. Так же для регулирования щелочности глинистый рaствор 
обрабатывается каустической содой. Компонентный состав бентонитового 
раствора представлен в таблице 14. 
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Таблица 14 – Компонентный состав бентонитового раствора для бурения под 
направление 
Наименование 
материала 
Назначение 
Упаковка 
ед. изм. 
Концентрация 
Потребное 
количество реагентов 
Направление 
кг кг/м3 кг уп. 
Регулятор pH: 
Каустическая сода 
(NaOH) 
Поддержание 
требуемого рН 
бурового раствора 
25 0,7 14 1 
Структурообразователь: 
Глинопопрошок ПБМВ 
Придание раствору 
требуемых 
реологических и 
тиксотропных 
свойств, снижение 
фильтрации 
1000 50 987 1 
Регулятор жесткости: 
Сода кальцинированная 
Связывание ионов 
кальция и магния 
25 1,2 24 1 
Понизитель вязкости: 
ПАЦ НВ 
Снижение вязкости 
раствора при 
попадании глин и 
диспергируемой 
твердой фазы 
25 1,5 10 1 
Утяжелитель: Барит Регулирование 
плотности 
1000 190,33 3758 4 
 
Данный раствор после приготовления обеспечивает технологические 
показатели, представленные в таблице 15. 
Таблица 15 – Технологические показатели бентонитового раствора для бурения 
под направление 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,19 
Условная вязкость, с 40  
Содержание песка, % < 2 
 
Интервал под кондуктор: 
Породы, слагающие интервал под кондуктор, по литологическому 
строению и физико-химической активности взаимодействия с буровыми 
растворами относятся к третьей (глины) и четвертой (алевролиты) группам. 
Породы, имеющие пластинчатое строение, характеризуются неустойчивостью к 
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осыпям и обвалам. Разбуривание глин сопряжено с большими трудностями, так 
как они могут легко переходить в раствор, увеличивая в нем содержание 
твердой фазы. Наибольшее влияние оказывает коллоидная составляющая 
разбуриваемых глин. Характерное для всего интервала бурения разбухание 
глинистых пород может привести к кавернообразованию и сужению ствола. 
Также возможны прихваты вследствие обвала неустойчивых пород, заклинки 
бурового инструмента. На основании перечисленных возможных осложнений 
при бурении интервала под кондуктор следует применить  полимерглинистый 
буровой раствор.  
Для предупреждения осыпей и обвалов необходимо химически 
обработать буровой раствор ингибитором. 
Для предупреждения возможных поглощений используется ПАЦ НВ. 
Компонентный состав полимер-глинистого раствора под кондуктор 
представлен в таблице 16 
Таблица 16 – Компонентный состав полимер-глинистого раствора для бурения 
под кондуктор 
Наименование 
материала 
Назначение 
Упаковка 
ед. изм. 
Концентрация 
Потребное 
количество реагентов 
Кондуктор 
кг кг/м3 кг уп 
1 2 3 4 5 6 
Регулятор pH: 
Каустическая сода  
(NaOH) 
Поддержание 
требуемого рН 
бурового раствора 
25 0,5 96 4 
Структурообразователь: 
Глинопопрошок  
Придание раствору 
требуемых 
реологических и 
тиксотропных 
свойств, снижение 
фильтрации 
1000 40 7645 8 
 
 
Продолжение таблицы 16 
1 2 3 4 5 6 
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Регулятор жесткости:  
Сода кальцинированная 
Связывание ионов 
кальция и магния 
25 1,2 229 9 
Ингибитор  
Drilling Detergent 
Подавление 
процессов 
гидратации и 
набухания 
глинистых пород 
210 1 191 1 
Понизитель фильтрации:  
Полиакриламид  
Стабилизатор, 
регулятор 
фильтрации и 
реологических 
свойств 
25 0,5 96 4 
Смазочная добавка: 
ПАВ 
Снижение  
коэффициента 
трения в скважине 
25 5 956 38 
Утяжелитель: Барит 
Регулирование 
плотности 
1000 162,16 30994 31 
Понизитель фильтрации: 
ПАЦ НВ 
Регулятор 
фильтрации 
 
 
25 
5 956 38 
 
Данные растворы после приготовления обеспечивает технологические 
показатели, представленные в таблице 17. 
Таблица 17 – Технологические показатели полимер-глинистого раствора 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,17 
Условная вязкость, с 35 
Пластическая вязкость, сПз 18 
ДНС, дПа 80 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 20-60 
Водоотдача, см3/30 мин 10 
pH 9 
Содержание песка, % < 1,5 
 
Интервал под эксплуатационную колонну: 
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При бурении под эксплуатационную колонну основные проблемы, 
которые требуется решать, следующие: предупреждение поглощения раствора 
и нефте-газо-водопроявлений, осыпи и обвалы, предупреждение прихвата 
бурильного инструмента при прохождении через проницаемые пласты, а также 
относительное сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта К1. 
Данные проблемы решаются с использованием полимерного 
(инкапсулированного) бурового раствора. Данный тип растворов 
предотвращает набухание глинистых минералов, создает непроницаемую 
фильтрационную корку, содержащую легкорастворимую мраморную крошку.  
Данный буровой раствор обрабатывается СаСО3 (кольматант, 
утяжелитель средний) для минимизации образования дифференциального 
прихвата (за счет быстрого формирования практически непроницаемой тонкой, 
плотной фильтрационной корки), каустической содой (контроль pH), 
биополимерами (структурообразователь), смазочными добавкам (снижение 
коэффициента трения), инкапсуляторами (регулятор водоотдачи). 
Компонентный состав полимерного инкапсулированного бурового 
раствора представлен в таблице 18. 
Таблица 18 – Компонентный состав полимерного инкапсулированного раствора 
для бурения под эксплуатационную колонну 
Наименование 
материала 
Назначение 
Упаковка 
ед. изм. 
Концентрация 
Потребное 
количество 
реагентов 
Экс.колонна 
кг кг/м3 кг уп 
1 2 3 4 5 6 
Регулятор pH: 
Каустическая сода 
Поддержание 
требуемого рН бурового 
раствора 
25 0,3 85 4 
Структурообразователь: 
Биополимер 
Придание раствору 
требуемых 
реологических и 
тиксотропных свойств 
25 0,4 113 5 
Продолжение таблицы 18 
1 2 3 4 5 6 
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Смазочная 
добавка: ПАВ 
Снижение  коэффициента трения в 
скважине 
25 1 283 12 
Понизитель 
фильтрации: 
ПАЦ НВ 
Регулятор фильтрации 
 
25 5 1416 57 
Понизитель 
фильтрации: 
ПАЦ ВВ 
Регулятор фильтрации, 
реологических свойств 
25 1,2 340 14 
Понизитель 
фильтрации: 
инкапсулятор 
Инкапсулятор, стабилизатор, 
регулятор фильтрации 
20 1 283 12 
Утяжелитель: 
 мраморная 
крошка 
Регулирование плотности 1000 45 12743 13 
 
Данные растворы после приготовления обеспечивает технологические 
показатели, представленные в таблице 19. 
Таблица 19 – Технологические показатели полимерного инкапсулированного 
раствора 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,10 
Условная вязкость, с 60  
Пластическая вязкость, сПз 35 
ДНС, дПа 90 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 20-60 
Водоотдача, см3/30 мин < 6 
pH 10 
Содержание песка, % < 0,5 
 
Потребное количество бурового раствора рассчитывается отдельно для 
каждого интервала бурения под все запроектируемые колонны и представляет 
собой сумму определенных объемов, представленных в приложении Б.5. 
При расчете потребного количества химических реагентов необходимо 
учесть выполнение условия: «запас бурового раствора на поверхности должен 
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быть не менее двух объемов скважины». Потребное количество химических 
реагентов представлено в приложении Б.6. 
 
2.2.9 Разработка гидравлической программы промывки скважины 
 
Под гидравлической программой бурения скважин понимается 
рациональный выбор регулируемых параметров гидромеханических и типовых 
процессов промывки ствола скважин. Производится расчет гидравлической 
программы промывки для интервала бурения под эксплуатационную колонну. 
Для остальных интервалов бурения – расчеты идентичные.  
Расчет гидравлической программы промывки скважин был выполнен в 
программе обеспечения для решения проектных, инженерных задач и задач 
оперативного контроля процесса строительства скважин (бурсофтпроект). 
Результаты расчета представлены в таблицах 20, 21, 22. 
Таблица 20– Гидравлические показатели промывки скважины  
Интервал 
по 
стволу, м 
Вид 
техно- 
логическ
ой 
операци
и 
Наимен
ьшая 
скорост
ь 
восходя
щего 
потока 
в  
открыт
ом 
стволе, 
м/c 
Удель
ный 
расход
, л/c 
на см2 
к.п. 
Схема 
промывки 
Гидромонитор
ные насадки 
Скоро
сть 
истече
ния, 
м/c 
Мощност
ь 
срабатыв
аемая на 
долоте, 
л.с./дм2 
от(
ве
рх
) 
до 
(низ
) 
кол
ичес
тво, 
шт 
диаметр
, мм 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Под направление 
0 40 
Бурени
е 
0,495 0,059 
Перифер
ийная 
3 17 105,7 3,84 
Под кондуктор 
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Продолжение таблицы 20. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
40 750 Бурение 0,81 0,082 Периферийная 6 12 82,9 3,28 
Под эксплуатационную колонну 
750 2330 Бурение 1,159 0,087 Периферийная 5 9,5 90,4 4,00 
Отбор керна 
2245 2305 Отбор керна 0,852 0.064 Периферийная 8 5 93,7 3,16 
 
Таблица 21 – Режим работы буровых насосов 
Интервал 
по стволу, 
м Вид 
техно- 
логическ
ой 
операции 
Тип 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ш
т 
Режим работы бурового насоса Суммар
ная 
произво
ди-
тельнос
ть 
насосов 
в 
интерва
ле, л/с 
КП
Д 
диаметр 
цилиндро
вых 
втулок, 
мм 
допусти
мое 
давлени
е,  
кгс/см2 
коэффици
ент 
наполнен
ия 
число 
двойн
ых 
ходов 
в мин. 
произво
ди-
тельнос
ть, л/с 
от 
(вер
х) 
до 
(ни
з) 
0 40 Бурение 
УНБТ-
950 
2 95 160 232,7 1 125 36 72 
40 750 Бурение 
УНБТ-
950 
2 95 150 266 1 110 28,16 56,32 
750 
233
0 
Бурение 
УНБТ-
950 
1 95 150 266 1 125 32 32 
224
5 
230
5 
Отбор 
керна 
УНБТ-
950 
1 95 140 309,7 1 105 23,52 23,52 
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Таблица 22 – Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
Интервал по 
стволу, м Вид техно- 
логической 
операции 
Давление 
на стояке 
в конце 
интервала, 
кгс/см2 
Потери давления (в кгс/см2) для конца интервала в 
элементах КНБК 
бурильной 
колонне 
кольцевом 
пространстве 
Обвязке 
 буровой 
установки 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
насадках 
долота 
забойном 
двигателе 
0 40 Бурение 89,4 74,0 0 5,4 0,1 10 
40 750 Бурение 175 45,5 59,6 44,9 15 10 
750 2330 Бурение 203,7 52,1 87,2 40,5 13,8 10 
2245 2305 Отбор керна 96,8 56 0 21,7 13 6 
 
2.2.10 Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
 
При строительстве проектируемой разведочной скважины планируется 
отбор керна для анализа нефтегазаносных пластов. Планируемые интервалы 
отбора керна следующие: 
– интервал отбора керна 2245-2305 м. 
Для отбора керна планируется использовать бурголовку с PDC 
вооружением, для получения более качественного отобранного керна. 
В таблице 23  представлены технические средства и режимы бурения 
при отборе керна 
Таблица 23 – Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Интервал Тип 
керноотборного 
снаряда 
Параметры режима бурения 
Осевая 
нагрузка, т 
Частота вращения 
инструмента, 
об/мин 
Расход бурового 
раствора, л/сек 
2245 - 2305 КИС 168/100 
(36м) 
5 40 10 
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2.3 Проектирование процессов заканчивания скважины 
 
2.3.1 Расчет обсадных колонн на прочность 
 
Исходные данные к расчету представлены в таблице 24. 
Таблица 24 – Исходные данные к расчету обсадных колонн 
Параметр Значение Параметр Значение 
Плотность продавочной 
жидкости ρпрод, кг/м
3
 
1000 Плотность буферной жидкости 
ρбуф, кг/м
3
 
1030 
Плотность облегченного 
тампонажного раствора ρтр обл, 
кг/м3 
1400 Плотность тампонажного 
раствора нормальной плотности 
ρтр н, кг/м
3
 
1820 
Плотность нефти ρн, кг/м
3
 670 Глубина скважины, м 2330 
Высота столба буферной 
жидкости h1, м 
600 Высота столба тампонажного 
раствора нормальной плотности 
h2, м 
180 
Высота цементного стакана 
hст, м 
10 Динамический уровень  
скважины hд, м 
1553,3 
 
2.3.1.1 Расчет наружных избыточных давлений 
 
Наружное избыточное давление – разность между наружным давлением, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства, и 
внутренним, действующим внутри обсадной колонны.  
В разные периоды времени наружное избыточное давление достигает 
наибольших значений. Имеются три таких случая:  
1. При цементировании в конце продавки тампонажного раствора и 
снятом на устье давлении;  
2. В конце эксплуатации за счет снижения уровня флюида для нефтяных 
скважин и снижения давления для газовых скважин. 
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На рисунках 2, 3 построена эпюра наружных избыточных давлений 2-х 
самых опасных случаях в координатах «глубина-наружное избыточное 
давление». 
 
Рисунок 2 – Эпюра наружных избыточных давлений эксплуатационной 
колонны 
 
Рисунок 3 – Эпюра наружных избыточных давлений кондуктора 
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2.3.1.2 Расчет внутренних избыточных давлений 
 
Внутреннее избыточное давление – разность между внутренним 
давлением, действующим внутри обсадной колонны, и наружным, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства . 
Рви = Рв – Рн,     (5) 
По данным проектирования строим эпюру внутренних избыточных 
давлений рисунок 4,5 
 
Рисунок 4 – Эпюра внутренних избыточных давлений ЭК. 
 
Рисунок 5 – Эпюра внутренних избыточных давлений кондуктора. 
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2.3.1.3 Конструирование обсадной колонны по длине 
 
Характеристики рассчитанных секций обсадных колонн представлены в 
таблице 25. 
Таблица 25 – Характеристика обсадных колонн 
№ 
секций 
 
Тип 
резьбо-
вого 
соедине-
ния 
Груп
па 
прочн
ости 
 
Толщина 
стенки,  
мм 
 
Длина, м 
 
Вес, кг 
 Интервал 
установки, м 
 
1 м 
трубы 
 
секций 
 
суммар-
ный 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Направление  
1 ОТТМ Д 8,5 40 68,52 3426 3426 0-40 
Кондуктор 
1 ОТТМ Д 7,9 750 48,14 36108 36108 0-750 
Эксплуатационная колонна 
1 ОТТМ Д 8,9 130 36,11 4694 
83907 
2330-2200 
2 ОТТМ Д 8,0 2200 36 79213 2200-0 
 
2.3.2 Технологическая оснастка обсадных колонн 
 
Для повышения качества процессов спуска и цементирования 
эксплуатационной колонны примем следующую технологическую оснастку, 
представленную в таблице 26. 
Таблица 26 – Технологическая оснастка обсадных колонн 
Название колонны, 
Dусл 
Наименование, шифр, 
типоразмер 
Интервал установки, м Кол-во 
элементов на 
интервале, шт. 
Сумм. 
кол-во, 
шт. 
от (верх) 
по стволу 
до (низ) по 
стволу 
1 2 3 4 5 6 
Направление, 324 
мм 
БКМ-324 40 40 1 1 
ЦПЦ 324/393 0 40 1 1 
ПРП-Ц 324 40 40 1 1 
Кондуктор,  
245 мм 
БКМ-245 750 750 1 1 
ЦКОДУ-245 740 740 1 1 
ЦТ – 245/295 40 750 36 36 
ЦПЦ 245/295 
0 40 4 
22 
40 750 18 
ПРП-Ц 245 740 740 1 1 
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Продолжение таблицы 26 
1 2 3 4 5 6 
Эксплуатационная 
колонна,  
168 мм 
БКМ-168 2330 2330 1 1 
ЦКОДУ-168 2320 2320 1 1 
ЦПЦ 168/215 
0 750 15 
55 
750 2330 40 
ПРП-Ц Н 168 2320 2320,2 1 1 
 
2.3.3 Расчет и обоснование параметров цементирования скважины 
 
2.3.3.1 Обоснование способа цементирования 
 
Проверяется условие недопущения гидроразрыва пластов или 
поглощения раствора по формуле: 
Pгскп + Ргдкп ≤ 0,95*Pгр, 
Поскольку 33,6  ≤  36,9 условие выполняется, выбираем цементирование 
в одну ступень  
 
2.3.3.2 Расчет объѐмов буферной жидкости, тампонажного раствора 
и продавочной жидкости 
 
Результаты данного расчета сводятся в таблицу 27. 
Таблица 27 – Количество основных компонентов тампонажной смеси и 
необходимых объемов технологических жидкостей 
Наименование 
жидкости 
Объем 
жидкости, 
м3 
Плотность 
жидкости, 
кг/м3 
Объем 
воды для 
приготов-
ления, м3 
Наименование 
компонента 
Масса 
компонента, 
кг 
1 2 3 4 5 6 
Буферная жидкость 11,57 
2,3 1030 2,3 МБП-СМ   161 
9,27 1030 9,27 МБП-МВ 139 
Продавочная 
жидкость 
44,36 1000 – Тех.вода – 
Облегченный 
тампонажный 
раствор 
31,12 1400 21,565 
ПЦТ–111–
Об(4–6)–100 
26139 
НТФ 12,76 
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Продолжение таблицы 27 
Нормальной 
плотности 
тампонажный 
раствор 
3,42 1820 2,23 
ПЦТ–11–150 4508 
НТФ 1,40 
 
2.3.3.3 Выбор типа и расчѐт необходимого количества 
цементировочного оборудования 
 
Необходимое число цементосмесительных машин рассчитывается 
исходя из суммарной массы тампонажной смеси, расположенной в их бункерах: 
m2 = Gсух /Gб, где 
Gсух – требуемая суммарная масса сухого тампонажного материала, т.;  
Gб – вместимость бункера смесителя для УС 6-30, равная 10 тонн для 
облегченного тампонажного раствора и 13 тонн – для «тяжелого».  
В связи с тем, что облегченный тампонажный раствор и раствор 
нормальной плотности не должны смешиваться, расчет количества 
цементосмесительных машин ведется для каждого цемента отдельно. Причем в 
случае превышения массы цемента над грузоподъемностью бункера менее, чем 
на 3 тонны, можно не увеличивать число цементносмесительных машин, а 
производить досыпку цемента в момент приготовления 
Облегченный тампонажный раствор:   m2 = 26,14 / 10 = 2,61 – 3 УС 6-30 
Тампонажный раствор нормальной плотности:  m2 = 4,51 / 13 = 0,35 – 1 
УС 6-30 
На рисунке 6 представлена схема расположения оборудования при 
цементировании. 
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Рисунок 6 – Технологическая схема обвязки цементировочной техники с 
применением цементносмесительных установок и гидроворонки: 
СКЦ – станция контроля цементирования, БДЕ – блок дополнительных 
емкостей, ЦА-320 – цементировочный агрегат, УС 6-30 – 
цементосмесительная машина, УСО-20 – установка смесительная 
осреднительная 
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2.3.4 Проектирование процессов испытания и освоения скважин 
 
2.3.4.1 Проектирование процессов испытания скважин 
 
Процессом испытания скважины в обсаженном стволе является 
комплекс работ, включающий следующие операции: вторичное вскрытие 
продуктивного пласта, вызов притока нефти или газа из пласта, отбор проб 
пластового флюида, определение газонефтесодержания пласта и основных 
гидродинамических параметров пласта. 
Задачами испытания пластов являются: 
– Оценка продуктивности пласта. 
– Отбор проб нефти и газа для дальнейшего исследования. 
– Оценка степени загрязнения призабойной зоны пласта (ПЗП). 
– Оценка коллекторских свойств пласта. 
Дальнейшие расчеты будут произведены для пласта с наибольшим 
ожидаемым дебитом. 
 
2.3.4.2 Выбор жидкости глушения 
 
Перед проведением операции по вторичному вскрытию скважины 
(перфорации пласта), необходимо обеспечить наличие жидкости глушения в 
стволе скважины, для предотвращения неконтролируемого флюидопроявления.  
Наиболее доступной и применяемой жидкостью глушения является 
водный раствор соли NaСl требуемой плотности. 
Плотность жидкости глушения определяется для каждого нефтяного и 
газового пласта, который будет подвержен испытанию по формуле: 
 
      
         
   
      ,           (13) 
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                         =
              
         
 = 1059       
 
k – коэффициент, учитывающий превышение гидростатического 
давления над пластовым. Согласно пункта 210 «Правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» [21] давление столба промывочной 
жидкости должно превышать Рпл на глубине 0–1200 метров на 10% (k=0,1), на 
глубине более 1200 м на 5% (k=0,05).  
    – Пластовое давление испытываемого пласта, Па, 
  – глубина испытываемого пласта, м. 
Согласно пункта 295 «Правил безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» [21] при производстве работ по испытанию (освоению) 
скважин необходимо иметь запас жидкости глушения в количестве не менее 
двух объемов скважины. 
Требуемый объем жидкости глушения определяется как объем 
обсаженного ствола скважины и умножается на 2 по формуле: 
                                             
                             (14)   
      – внутренний объем хвостовика, м
3
, 
      – внутренний объем ЭК, м
3
, 
 
2.3.4.3 Выбор типа перфоратора и расчет количества рейсов 
 
Вторичное вскрытие в обсаженной скважине осуществляется с помощью 
перфорации обсадной колонны. Различают следующие типы перфорации: 
 пулевая; 
 торпедная; 
 кумулятивная; 
 пескоструйная. 
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Применение перфораторов различных типов и конструкций зависит от 
плотности вскрываемых пород. В твердых породах рекомендуется применять 
кумулятивную перфорацию. 
Типоразмер перфорационной системы выбирается в зависимости от 
диаметра хвостовика, типа и числа одновременно спускаемых зарядов.  
Протяженности интервала перфорации менее 18 м применяют 
перфорационные системы, спускаемые на кабеле.  
Вид перфорации указан в таблице 28. 
Таблица 28 – Перфорация скважины 
Мощность 
перфорируемого 
объекта, м 
Cпособ 
спуска 
перфоратора 
(НКТ, кабель) 
Вид 
перфорации 
Типоразмер 
перфоратора 
Плотность 
перфорации, 
отв./1 м 
Количество 
спусков 
перфоратора 
50 НКТ Кумулятивная ПКО 114-
АТ 
 
20 9 
 
2.3.4.4 Выбор типа пластоиспытателя 
 
Все скважинные инструменты для испытания пластов можно разделить 
на: 
 Пластоиспытатели спускаемые в скважину на колонне бурильных 
труб или НКТ (ИПТ). 
 Аппараты спускаемые в скважину на каротажном кабеле. В случае 
необходимости исследования пласта на отдельных уровнях (прослеживание 
изменения проницаемости по мощности пласта, определение положения ВНК) 
используют пробоотборник, спускаемый на каротажном кабеле 
При проведении испытаний в открытом стволе (в процессе бурения) 
обычно используют пластоиспытатели спускаемые на трубах (ИПТ). При 
испытании скважины в обсаженном стволе чаще всего используют 
пластоиспытатели спускаемые на кабеле, либо проводят испытания после 
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вызова притока путем спуска геофизического прибора через лубрикаторную 
задвижку. 
Пластоиспытатель выбирается в зависимости от диаметра скважины 
(внутреннего диаметра колонны), и способа спуска в скважину. 
Выбирается пластоиспытатель спускаемый на трубах КИИ-95/146. 
 
2.3.4.5 Выбор типа фонтанной арматуры 
 
В соответствии с ГОСТ 33846-89 существует 6 схем фонтанных арматур 
для добывающих нефтяных и газовых скважин. Данные схемы различаются 
количеством запорных устройств и типом (тройниковые и крестовые). Для 
низких и средних устьевых давлений (7-35 МПа) рекомендуют применять 
тройниковую фонтанную арматуру (1-4 схема), для средних и высоких 
давлений (35 - 105 МПа), а также для газовых скважин крестовую арматуру (5-6 
схема). В отечественной практике для низких и средних устьевых давлений 
применяется фонтанная арматура по первой схеме (АФ1). В случае если 
коллектор сложен неустойчивым песчанником необходимо наличие 
дублирующего отвода по третьей схеме (АФ3). При устьевом давлении более 
35 МПа либо наличии в разрезе газовых пластов применяют фонтанную 
арматуру по шестой схеме (АФ6).  
Принимаем арматуру фонтанная АФ1-80/65х21.  
 
2.4 Выбор буровой установки 
 
Буровая установка выбирается, согласно действующим правилам 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности, по еѐ допустимой 
максимальной грузоподъѐмности, позволяющей проводить спуско-подъѐмные 
операции с наиболее тяжѐлой бурильной и обсадной колоннами.  
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В таблице 29 представлены результаты проектирования и выбора 
буровой установки для строительства проектной скважины. 
Таблица 29 –  Результаты проектирования и выбора буровой установки для 
строительства проектной скважины. 
Выбранная буровая установка БУ - 3000 ЭУК-1М 
Максимальный вес бурильной колонны, тс (Qбк) 
73,8 
[Gкр]х 0,6 ≥ 
Qбк   
120>73,8 
Максимальный вес обсадной колонны, тс (Qоб) 
83,9 
[Gкр] х0,9 ≥ 
Qоб  
180>83,9 
Параметр веса колонны при ликвидации прихвата, тс 
(Qпр) 
109,1 [Gкр] / Qпр ≥ 1 
 
200/109,1=1,
83>1 
Допустимая нагрузка на крюке, тс (Gкр) 200 
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3 БУРЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ РУС С МОТОРИЗИРОВАННОЙ 
СЕКЦИЕЙ (VORTEX) 
Управляемые системы роторного бурения (rotary steerable system – RSS) 
– это системы, в которых долото движется по заданной траектории при 
непрерывном вращении бурильной колонны. Вращение забойной компоновки 
обеспечивает эффективную очистку скважины, снижает риск прихватов и, в 
конечном счѐте, позволяет пробурить более протяжѐнные участки по 
сравнению с бурением забойным двигателем. Основная сложность заключается 
в передаче с поверхности достаточной мощности долоту, чтобы обеспечить 
необходимую скорость бурения. В некоторых случаях бурение забойным 
двигателем оказывается предпочтительным. 
Полностью автоматизированные системы были впервые применены на 
очень дорогостоящих скважинах с большим отклонением забоя от устья, на 
которых они обеспечили возможность решения задач, недоступных для 
существующих компоновок с забойными двигателями. Рекордной является 
скважина, пробуренная компанией British Petroleum с южного берега 
Великобритании. При вертикальной глубине скважины около 1500 метров 
смещение еѐ забоя составило 10100 метров. 
С момента внедрения в середине 1990-х годов роторных управляемых 
систем (РУС) их применение и совершенствование резко возросли. К числу 
самых последних технологических достижений относится вращающаяся с 
высокой частотой управляемая система, а также комбинирование данной 
системы и мощного винтового забойного двигателя. 
3.1  Классификация роторных управляемых систем по способу 
управления смещением долота 
 
Роторные управляемые системы по способу управления смещением 
долота относительно оси скважины можно разделить на два основных типа. 
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1. «Push-the-bit» – отталкивание от стенки скважины всей компоновки 
или большей еѐ части относительно оси, что вызывает давление на боковую 
поверхность долота в определѐнном направлении. К этому типу можно отнести 
системы «AutoTrak» компании Baker Hughes INTEQ и «PowerDrive» компании 
Schlumberger. 
2. «Point-the-bit» – позиционирование долота. Достигается смещением 
приводного вала относительно компоновки, либо изменением его кривизны, 
что вызывает изменение угла. К этому типу можно отнести: «Geo–Pilot» 
компании Halliburton Sperry Drilling Services, «Well–Guide» компании Gyrodata 
Western Hemisphere. Также к «point-the-bit» можно отнести систему «Dart» 
компании Andergauge Drilling System. 
 
3.2 Роторная управляемая система PowerDrive vorteX 
  
В последнее время все чаще слышно про бурение наклонно-
направленных скважин. Отличие ННБ от традиционного в угле отклонения от 
вертикали. Рост объемов наклонно-направленного бурения скважин с углами 
отклонения ствола скважин от вертикали более 50° обусловили ограничения по 
применению традиционных методов исследований с помощью аппаратуры, 
спускаемой в скважину на кабеле, и вызвали необходимость разработки 
специальных технологий доставки скважинных приборов в интервал 
исследований. 
Компания Schlumberger разработала новую роторную систему для 
продуктивного бурения PowerDrive vorteX. 
Роторная управляемая система PowerDrive vorteX оснащена 
высокомоментной силовой секцией, которая преобразует гидравлическую 
энергию бурового раствора в механическую. Эта энергия вместе с моментом 
и вращением буровой колонны, приводимой в движение буровым станком, 
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значительно увеличивает полезный крутящий момент и скорость вращения 
долота. Дополнительный момент позволяет увеличивать нагрузку на долото, 
что приводит к увеличению скорости механической проходки и экономически 
эффективному бурению. 
Автоматический контроль на забое для обеспечения более точной 
проводки скважины 
Роторная управляемая система PowerDrive vorteX обладает функцией 
автоматического поддержания зенитного угла, что сводит к минимуму 
человеческий фактор при бурении транспортных и горизонтальных секций. 
Автоматизация контроля на забое позволяет бурить участок с высокой 
скоростью механической проходки и с большей точностью, чего не удается 
достичь при обычных методах бурения с контролем с поверхности. На рисунке 
7 изображен РУС PowerDrive vorteX. 
 
 
 
Рисунок 7 – РУС PowerDrive vorteX 
Данная система имеет множество плюсов, по сравнению с 
аналогичными системами, разработанных другими компаниями: 
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– Сокращение времени и стоимости бурения благодаря оптимальной 
производительности долота и, как следствие, оптимизация скорости проходки; 
– Оптимизация скорости проходки при использовании PDC долот; 
– Снижение риска повреждения КНБК за счет выбора режимов с 
меньшей вибрацией; 
– Уменьшение износа обсадных труб и бурильной колонны на участках 
с высокой интенсивностью кривизны ствола скважины; 
– Снижение риска прихвата и оптимизация скорости проходки 
благодаря качественной очистке ствола от шлама и генерации крутящего 
момента, и вращения всех внешних элементов системы vortex; 
–  Снижение риска подклинки/проворота в сложных условиях бурения. 
Система обеспечивает отличные характеристики бурения, благодаря 
простой и надежной конструкции секции отклонения. 
На рисунке 8 сравнение скорости проходки, полученных практическим 
путем .Увеличение скорости проходки на основе полученных данных: 
 
Рисунок 8. Сравнение скорости проходки, полученных практическим 
путем 
Особенности PowerDrive vortex: 
– Интегрированная силовая секция преобразует гидравлическую 
энергию бурового раствора в дополнительную механическую энергию долота.  
– Высокая скорость вращения долота.  
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– Высокоэффективные блок подшипников и трансмиссия.  
– Вращение всех внешних элементов со скоростью вращения бурильной 
колонны.  
 
– Применима в широком диапазоне скоростей вращения бурильной 
колонны.  
– Различные варианты стабилизации.  
– Возможность автоматического удержания зенитного угла при бурении 
транспортного участка скважины. 
Применение системы: 
– Продуктивное бурение от устья до проектной глубины; 
– Высокая скорость проходки при бурении твердых пород; 
– Увеличение рабочего диапазона буровых станков с низким крутящим 
моментом. 
Пример использования PowerDrive vortex в Северном море: 
– 314 мм интервал, у побережья Норвегии месторождение Асгард; 
– 2150 метров за 1 долбление в течение 4 дней; 
– 50 % сокращение цикла строительства скважины. 
На рисунке 9 данные проходки ствола скважины при помощи 
«PowerDrive vortex» 
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Рисунок 9. Данные проходки ствола скважины при помощи «PowerDrive 
vortex» 
 
На основании представленных данных можно выделить основные 
преимущества системы PowerDrive vortex: уникальная концепция – 
непревзойдѐнный КПД передачи момента; доказанная на практике 
эффективность; возможность проработки ствола; меньший износ обсадной 
колонны. 
 
3.3 Вывод 
 
Роторная управляемая система PowerDrive vorteX оснащена 
высокомоментной силовой секцией, которая преобразует гидравлическую 
энергию бурового раствора в механическую.  
Эта энергия вместе с моментом и вращением буровой колонны, 
приводимой в движение буровым станком, значительно увеличивает полезный 
крутящий момент и скорость вращения долота. Дополнительный момент 
позволяет увеличивать нагрузку на долото, что приводит к увеличению 
скорости механической проходки и экономически эффективному бурению. 
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4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 
4.1  Расчет нормативной продолжительности строительства скважин 
 
Целью настоящего раздела является определение сметной стоимости 
строительства скважины. Расчет сметной стоимости связан с определением 
цикла строительства скважины. Исходные данные для расчета представлены в 
таблице 30. 
Таблица 30 – Исходные данные 
Наименование скважины  
Проектная глубина, м: 2330 
Способ бурения:  
под направление роторный 
под кондуктор и эксплуатационную колонну с применением ГЗД 
Цель бурения разведка 
Конструкция скважины:  
направление d 323,9 мм на глубину 40 м 
кондуктор d 244,5 мм на глубину 750 м 
эксплуатационная d 168,3 мм на глубину 2330 м 
Буровая установка Уралмаш3Д-86 
Оснастка талевой системы 5´6 
Насосы:  
тип– количество, шт. УНБТ-950–2 шт. 
производительность, л/с:  
в интервале 0-40 м 70 
в интервале40-750 м 55 
в интервале750-2330 м 32 
Утяжеленныебурильныетрубы (УБТ): d 178 мм58 м 
Забойныйдвигатель (тип):  
в интервале40-750 м ДГР-240.7/8.55(0°00') 
в интервале750-2330 м ДРУ2-172РС (0°00') 
при отборе керна PDC 215,9/100 СВ1009MH 
Бурильные трубы: длина свечей, м 36 
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4.1.1 Расчет нормативного времени на механическое бурение 
Сведения о разбивке геологического разреза на нормативные пачки, а 
так же действующие на буровом предприятии нормы времени механического 
бурения 1 м породы и проходки на долото по представлены в таблице 31. 
Таблица 31 - Нормы механического бурения на нефтяном месторождении 
Интервалы 
бурения 
Интервал, м  
Количество 
метров в ин-
тервале, м 
Норма вре-
менимехани-
ческого буре- 
ния 1 м по- 
роды, ч 
 
Норма 
проходки на 
долото, м 
 
от (верх) 
 
до (низ) 
1 0 40 40 0,027 460 
2 40 750 710 0,028 810 
3 750 2330 1580 0,038 210 
 
Основным документов для расчета нормативного времени для 
сооружения скважины являются «Единые нормы времени на бурение скважин 
на нефть, газ и другие полезные ископаемые» [8]. 
Нормативное время на механическое N, ч бурение рассчитывается по 
формуле 
N = Т·Н,                                          (15) 
где Т – норма времени на бурение 1 метра, ч/м. 
Н – количество метров в интервале, м. Для направления: 
N = 40·0,027 = 1,08 ч. 
Аналогично производим расчет для остальных интервалов, результаты 
представлены в таблице  32. 
Таблица 32 – Нормативное время бурения 
Количество метров в 
интервале, м 
Норма времени на бурение 
1 метра, ч/м 
Нормативное время на 
механическое бурение, ч 
40 0,027 1,08 
710 0,028 19,88 
1580 0,032 50,56 
Итого 69,36 
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Далее производится расчет нормативного количества долот n с учетом 
интервала набора кривизны. Нормативное количество долот рассчитывается по 
формуле 
n=Н/ П,                                                                                                       (16) 
где П– нормативная проходка на долото в данном интервале, м. 
Для направления: 
n = 40 / 460 = 0,09 
Для остальных интервалов расчет производится аналогично, результаты 
расчета сводятся в таблицу 33. 
Таблица 33 – Нормативное количество долот  
Количество метров 
в интервале Н, м 
Нормативная проходка на 
долото в данном интервале 
П, м 
 
Нормативное количество 
долот, шт (n) 
40 460 0,09 
750 810 0,93 
1580 1400 1,13 
Итого на скважину 2,15 
 
4.1.2. Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Данные нормы включают время на выполнение следующих работ: 
 спуск бурильныхсвечей; 
 подъем бурильных свечей; 
 подъем и установка УБТ запалец; 
 вывод УБТ из-за пальца и спуск ее вскважину; 
 подготовительно-заключительные работы приСПО; 
 наращивание инструмента; 
 промывка скважины перед подъемом инструмента; 
 промывка скважины перед наращиванием инструмента; 
 смена долота; 
 проверка люфта турбобура; 
 смазка резьбы бурильных труб герметизирующейсмазкой; 
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 крепление и раскрепление свечей и элементов бурильной 
колонны ключами. 
Укрупненные нормы времени на СПО ТСПО, с составляют на 1 метр про- 
ходки в зависимости от глубины залегания интервала и нормы проходки на до- 
лото. 
Расчет производится по формуле 
 
ТСПО  = П*nспо,                               (17) 
где nспо– нормативное время СПО в расчете на 1 метр, с/м; П – длина 
интервала, м. 
Результаты расчета времени на СПО и исходные данные приведены в 
приложении В.1. 
 
4.1.3 Расчет нормативного времени на установку центрирующих 
фонарей 
 
Норма времени на установку одного центрирующего фонаря в сборе, 
определяемая на основе фактических данных о работе буровых бригад 
составляет 1 мин. Нормативное время составит: 
– направление: 2 * 1 = 2 мин; 
– кондуктор: 26 · 1 = 26 мин; 
– эксплуатационная колонна: 69 · 1 = 69мин. 
 
4.1.4.  Расчет нормативного времени ожидания затвердевания 
цемента. 
 
Время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) нормируется на основе 
фактических данных по скважинам, пробуренным в аналогичных условиях, но 
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не свыше норм времени. Принимаем время ОЗЦ направления -8 ч, кондуктора - 
48 ч, эксплуатационной колонны – 48 ч. 
 
4.1.5 Расчет нормативного времени на разбуриванию цементной 
пробки 
 
В укрупненные нормы времени на крепление скважины включено время 
на выполнение следующих видов работ: 
 промывка скважины перед спуском обсадных труб – 2 цикла; 
 подготовительно-заключительные работы перед спуском обсадных 
труб; 
 спуск обсадных труб; 
 подготовительно-заключительные работы к промывке скважины; 
 время спуска колонны обсадных труб; 
 промежуточные работы во время спуска колонны; 
 промывка скважины перед цементированием – 2 цикла; 
 подготовительно-заключительные работы к цементированию 
колонны обсадных труб; 
 цементирование скважины; 
 время спуска колонны обсадных труб; 
 промежуточные работы во время спуска колонны; 
 промывка скважины перед цементированием – 2 цикла; 
 подготовительно-заключительные работы к цементированию 
колонны обсадных труб; 
 цементирование скважины; 
 заключительные работы после затвердевания цемента; 
Отворачивание долота – 7 минут. Спуск бурильных свечей: 
а) определяется глубина спуска бурильного инструмента Lс = 120 минут; 
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б) длина неизменной части бурильного инструмента Lс = 120 минут; 
в) определяется, длина бурильных труб Lт = 103 м. 
 
4.1.6 Расчет нормативного времени на геофизические работы 
 
Нормативное время на подземные геофизические исследования (ПГИ) 
определяются согласно «Межотраслевым нормам времени на геофизические 
исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ» [2].Нормативное 
время принимается по данным, отражающим среднее фак-тическое время 
работы геофизических партий на скважинах. Среднее фактиче-ское время 
комплекса геофизических исследований скважины составляет 25ч. 
 
 4.1.7 Расчет затрат на прочие вспомогательные работы, не 
учтенные укрупненными нормами 
 
Общее нормативное время на проведение прочих вспомогательных 
работ составляет 7,56 ч. 
 
4.1.8 Расчет нормативных затрат времени на проведение ремонтных 
работ 
 
Нормативное время проведения ремонтных работ определяется в 
процентах от нормативной продолжительности проводки скважины (за 
исключением времени проведения геофизических исследований). «Единые 
нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин» [10]. 
Расчет времени на ремонтные работы производится после включения в 
нормативную карту всех видов работ, предусмотренных ГТН и подсчета итога 
затрат времени. 
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Нормативная продолжительность проводки скважины по итогу состав-
ляет 266,2 часов или 11,09 суток. Следовательно, надбавка времени на выполне-
ние ремонтных работ составляет 6,6 %. 
Общее время на выполнение ремонтных работ определяется 
произведением: 
266,2 х 0,066 = 17,56 ч. 
Общее нормативное время проводки скважины составляет 
Ʃ=266,2+ 17,56 + 25 = 308,76ч = 12,86 суток. 
 
 
4.2 Линейный календарный график выполнения работ 
 
Вахта работает двадцать восемь дней по 12 часов в сутки через 12 часов 
отдыха. Затем двадцать восемь дней выходных. Доставка вахт на 
месторождения осуществляется авиа и авто транспортом. Буровая бригада 
состоит из 4 вахт и следующего количества обслуживающего персонала 
приведенного в таблице 34.  
Таблица 34 – Количество работников вахт и обслуживающего персонала. 
Работник (разряд) Количествочеловек 
Буровой мастер 1 
Помощник бурового мастера 3 
Бурильщик 6 разряда 4 
Бурильщик 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 4 разряда 4 
Электромонтѐр 5 разряда 4 
Слесарь 5 разряда 2 
Лаборант 2 
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Линейный календарный график проведения работ по строительству 
эксплуатационной скважины на нефтяном месторождении приведен в таблице 
36. 
Условные обозначения к таблице 35: Вышкомонтажная бригада 
(первичный монтаж); 
Буровая бригада (бурение);  
Бригада испытания. 
Таблица 35 - Линейно-календарный график работ 
Линейно-календарный график работ 
бригады, 
учавствующие в 
строительстве 
скважины 
затраты вре-
мени на одну 
скважину, 
месяц 
Месяцы 
1 2 3 4 
Вышкомонтажные работы             
Буровые работы              
Освоение               
4.3 Корректировка сметной стоимости строительства скважины 
4.3.1 Определение проектной продолжительности бурения и 
крепления скважины 
 
Определение проектной продолжительности бурения и крепления 
скважины представлено в таблице 36. 
Таблица 36 – Продолжительности бурения и крепления скважин 
Вид работ Продолжительность 
Нормативная, ч Проектная 
ч сут 
Бурение 
Направление 1,5 1,6 0,09 
Кондуктор 35,96 39,19 1,68 
Эксплуатационная колонна 87,53 95,4 5,46 
Крепление 
Направление 3,56 3,92 0,16 
Кондуктор 16,0 18,6 0,77 
Эксплуатационная колонна 32,4 30,5 1,27 
Итого 176,97 189,27 9,43 
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4.3.2 Расчет технико-экономических показателей 
Результаты расчетов сводим в таблицу 37. 
Таблица 37 – Нормативные технико-экономические показатели бурения 
скважины 
Показатели Величина 
Глубина скважины, м 2330 
Продолжительность бурения, сут. 9,64 
Механическая скорость, м/ч 32,3 
Рейсовая скорость, м/ч 21,17 
Коммерческая скорость, м/ст.-мес. 10382 
Проходка на долото, м 1150 
Стоимость одного метра 58234 
 
Затраты на строительство скважины определяют составлением сметно-
финансовых расчетов. Эти расчеты основываются на единых районных 
единичных расценках (ЕРЕР), которые для эксплуатационных скважин 
определяются СНиП IV-5-82 Сборник 49 [12]. Данный документ имеет три 
части, так в части I представлены расценки на подготовительные работы к 
строительству нефтяных и газовых скважин, в части II – на строительные и 
монтажные работы, в части III – на бурение и испытание на продуктивность 
скважин. 
Амортизация считается исходя из классификации основных фондов из 
Постановления правительства Российской Федерации №640 от 07 июля 2016 
года методом начисления амортизации пропорционально объему выполненных 
работ.  
Для перевода цен 1984 года, в которых производится расчет согласно 
СНиП IV-5-82, используется индекс изменения сметной стоимости, 
устанавливаемый Координационным центром по ценообразованию и сметному 
нормированию в строительстве. Для Томской области этот индекс составляет на 
январь 2019 года 204,2. 
  
  
64 
 
5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
5.1 Организация обеспечения безопасных условий и охраны труда 
 
В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены 
технологические решения по строительству нефтяной вертикальной скважины 
в районе приравненному к крайнему северу. Что в свою очередь подразумевает 
тяжелые климатические условия и большую опасность возникновения опасных 
условий труда. Поэтому организовать работу необходимо такими путем, при 
котором опасные условия труда и риски возникновения несчастных случаев 
будут сведены к нулю. Рассмотрим опасные и вредные факторы при 
производстве работ. 
Работа на буровой установке имеет такие особенности, как вахтовый 
метод работы и наличие определенных ограничений на список лиц, 
допущенных к осуществлению работ, регламентируемые главой 47 ТК РФ 
«Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом» [27]. 
Ст. 297. регулирует общие положения о работе вахтовым методом, в частности 
об обустройстве вахтовых поселков для работников. Ст. 298. определяет 
ограничения на работы вахтовым методом. К работам не могут привлекаться 
работники в возрасте до восемнадцати лет, беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица, имеющие 
противопоказания к выполнению работ вахтовым методом в соответствии с 
медицинским заключением. Ст. 299-302 регулируют продолжительность вахты 
(не более одного месяца), режимы труда и отдыха (продолжительность смены 
не более 12 часов), гарантии и компенсации работающим вахтовым методом 
(надбавки к заработной плате; районные коэффициенты - 1,5 для места 
проведения работ по проекту; ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск). Работник буровой также имеет право на досрочную пенсию по 
старости по достижении возраста 55 лет, если он проработал на работах с 
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тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев и имеет страховой стаж 
не менее 25 лет, согласно Федеральному закону от 17.12.2001 №173-ФЗ (ред. от 
04.06.2014, с изм. от 19.11.2015) «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации. Статья 27. Сохранение права на досрочное назначение трудовой 
пенсии» 
 
5.2 Организация обеспечения безопасных условий и охраны труда 
 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
организации возлагаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации на работодателя. 
Работодатель обязан обеспечить: 
– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве сырья и материалов; 
– применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников; 
– соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте; 
– режим труда и отдыха работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации; 
– приобретение за счет собственных средств и выдачу спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; 
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– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и 
проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке указанное обучение, инструктаж, 
стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
– организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 
– проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда;  
– проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров; 
– недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 
медицинских противопоказаний; 
– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
– предоставление органам государственного управления охраной 
труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий; 
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– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 
– расследование в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;  
– санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда; 
– беспрепятственный допуск должностных лиц органов 
государственного управления охраной труда, органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
представителей органов общественного контроля в целях проведения 
проверок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний; 
– выполнение предписаний должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда; 
– обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний; 
– ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
Работник обязан: 
– соблюдать требования охраны труда; 
– правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 
– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда; 
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– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе и о появлении признаков 
острого профзаболевания (отравления); 
– проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования). 
Для создания безопасных условий труда при строительстве скважин, 
буровая установка оснащается механизмами, приспособлениями и 
устройствами в соответствии с «Нормативами санитарно-бытового 
оснащения бригад, занятых бурением и ремонтом скважин», ПБвНиГП 2015г  
Буровая установка должна быть укомплектована согласно п. 141 
ПБвНиГП 2015 г: 
ограничителем высоты подъема талевого блока; 
ограничителем допускаемой нагрузки на крюке; 
блокирующими устройствами по отключению привода буровых 
насосов при превышении давления в нагнетательном трубопроводе на 10 % 
выше максимального рабочего давления насосов для соответствующей 
цилиндровой втулки; 
станцией (приборами) контроля параметров бурения. 
приемным мостом с горизонтальным участком длиной не менее 14 м, 
шириной не менее 2 м и стеллажами. При укладке труб должны 
использоваться специальные прокладки и боковые упоры. Высота укладки 
труб не более 2-х метров, но не выше ширины стеллажа. Стеллажи должны 
иметь не менее двух проходов на приемный мост на каждую сторону. При 
высоте стеллажа ниже приемного моста подача труб на последний должна 
быть механизирована; 
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оборудованием для приготовления, обработки, утяжеления, очистки, 
дегазации и перемешивания раствора, сбора шлама и отработанной 
жидкости; 
устройством для осушки воздуха, подаваемого в пневмосистему 
управления буровой установки; 
успокоителем ходового конца талевого каната; 
системами обогрева рабочих мест; 
блокирующими устройствами по предупреждению включения ротора 
при снятых ограждениях и поднятых клиньях ротора; 
приспособлением (поясом) для А-образных мачт и вышек с открытой 
передней гранью, предотвращающих падение устанавливаемых 
(установленных) за палец свечей; 
системой запасных и приемных емкостей, оборудованных 
уровнемерами и автоматической сигнализацией для контроля уровня 
жидкости в них; 
градуированной мерной емкостью для контролируемого  долива 
скважины, оснащенной уровнемером для контроля заполнения скважины.  
 
5.3 Анализ опасных и вредных производственных факторов  
 
Насосный блок, блок емкостей входит в состав буровой установки. В 
насосном блоке, установлены 2 буровых насоса УНБТ-1180. В данной области 
производят работы помощник бурильщика ЭиРБ 5 разряда, слесарь по 
обслуживанию бурового оборудования 6 разряда. Помощник бурильщика ЭиРБ 
5 разряда следит за приборами на пульте управления данных насосов, 
производит ремонт и ревизию, а так же пуск и остановку насоса по сигналу 
бурильщика. 
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Согласно ГОСТ 12.0.003-74 системы стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы при работе насоса 
возможны следующие физические, химические и психофизиологические 
опасные и вредные производственные факторы: 
– повышенная загазованность рабочей зоны; 
– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
– повышенный уровень шума; 
– повышенный уровень вибрации; 
– физические перегрузки; 
– биологические (клещи, гнус и т. п.). 
Согласно СНиП 2.09.04–87 по санитарной характеристике 
технологический процесс относится к группе IIд – работа на открытом воздухе 
во все времена года и при неблагоприятных метеорологических условиях; 
производственные процессы осуществляются при контакте работающих с 
водой, глинистым и цементным раствором, сырой нефтью, водой, химическими 
реагентами. 
В зависимости от группы технологического процесса по санитарной 
характеристике, климатического региона (пояса) для персонала 
предусматриваем санитарно – бытовые помещения и выдачу приготовителю 
бурового раствора следующих средств индивидуальной защиты (СИЗ) в 
соответствии с типовыми нормами, утвержденными постановлением 
минздравсоцразвития России от 7 апреля 2004 г. № 43: 
– костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей 
пропиткой или костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из смешанных 
тканей или из огнестойких тканей на основе смеси мета- и параамидных 
волокон – 2 на 2 года; 
– фартук из полимерных материалов с нагрудником – 1; 
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– ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с 
жестким подноском – 1 пара; 
– сапоги резиновые с жестким подноском – 1 пара; 
– перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей – 12 пар; 
– каска защитная – 1 на 2 года; 
– подшлемник под каску; 
– очки защитные – до износа; 
– респиратор – до износа. 
На наружных работах зимой дополнительно приготовителю бурового 
раствора выдаются: 
– костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей 
пропиткой на утепляющей прокладке или костюм для защиты от нефти и 
нефтепродуктов из смешанных тканей на утепляющей прокладке или из 
огнестойких тканей на основе параамидных волокон на утепляющей прокладке; 
– сапоги кожаные утепленные с жестким подноском; 
– рукавицы меховые; 
– перчатки шерстяные;  
– перчатки с полимерным покрытием, нефтеморозостойкие; 
– валенки с резиновым низом. 
При выполнении работ на территории природных очагов клещевого 
энцефалита, персонал обеспечивается костюмами для защиты от гнуса и 
клещей, состоящий из комплекта трикотажного защитного технического 
назначения (ТУ 17-53-10-435–82) – нательная и верхняя сетчатые рубашки и 
наголовная накидка) и костюма мужского летнего, защитного от насекомых 
(ТУ-17-06-76-94-81), брюки и куртка. Можно использовать защитную одежду, 
изготовленную из хлопчатобумажной ткани «Нефтяник» (ТУ 17-62-55-73).  
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5.4 Санитарно-гигиенические требования к организации работ  
 
Одна из главных особенностей условий труда персонала – это работа, в 
основном, на открытом воздухе, а также работа, связанная с перемещениями на 
территории объекта и между объектами. При низкой (сверхдопустимых норм) 
температуре окружающей среды тепловой баланс нарушается, что вызывает 
переохлаждение организма, ведущее к заболеванию. В случае низкой 
температуры воздушной среды уменьшается подвижность конечностей 
вследствие интенсивной теплоотдачи организм, что сковывает движения.  
В целях нормализации теплового состояния при выполнении работ в 
холодный период года температура воздуха в местах обогрева поддерживается 
на уровне 21-25 °C. Помещение оборудовано устройствами для обогрева кистей 
и стоп, температура которых в диапазоне 35-40 °C. 
В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей 
скорости охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, 
в помещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду. 
Во избежание переохлаждения работникам не следует во время 
перерывов в работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение 
более 10 минут при температуре воздуха до минус 10 °С и не более 5 минут при 
температуре воздуха ниже минус 10 °С. 
Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление 
функционального состояния работника после выполнения физической работы. 
В обеденный перерыв работник обеспечивается горячим питанием. Начинать 
работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема горячей 
пищи (чая и др.). 
При температуре воздуха ниже минус 30 °С не рекомендуется 
планировать выполнение физической работы категории выше Па. При 
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температуре воздуха ниже минус 40 °С следует предусматривать защиту лица и 
верхних дыхательных путей. 
В обеденный перерыв работники обеспечиваются «горячим» питанием.  
Пояс светового климата, где выполняются работы, относится к I. 
По задачам зрительной работы производственные помещения согласно 
принятой строительными нормами и правилами классификации к следующим 
группам: 
I группа – производственные помещения и открытые площадки, на 
которых расположены основные рабочие места; 
II группа – производственные помещения и открытые площадки, где 
ведется только надзор за работой технологического оборудования; 
IV группа – маршевые лестницы, коридоры, проходы, переходы и т. п. 
Общее и комбинированное освещение выполняем согласно СП 
52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 
На буровой фактические уровни освещенности отмечают в Журнале 
проверки техники безопасности. Перед началом работ в каждой смене в 
Журнале проверки состояния техники безопасности производят запись о 
санитарно-техническом состоянии светильников. 
Светильники аварийного освещения отличаются от светильников 
рабочего освещения знаками или окраской. В помещениях главного, 
центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а 
также на диспетчерских пунктах светильники аварийного освещения 
обеспечивают на фасадах панелей основного щита освещенность не менее 30 
лк; одна–две лампы присоединены к шинам постоянного тока через 
предохранители или автоматы и включены круглосуточно. 
Эвакуационное освещение обеспечивает в помещениях и проходах 
освещенность не менее 0,5 лк на уровне пола. Светильники эвакуационного 
освещения присоединены к сети, не зависящей от сети рабочего освещения. 
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При отключении источника питания эвакуационного освещения оно 
переключается на аккумуляторную батарею или двигатель-генераторную 
установку. 
Рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме питается от 
разных независимых источников питания. При отключении источников 
питания аварийное освещение автоматически переключается на 
аккумуляторную батарею или другой независимый источник питания. 
Переносные ручные светильники ремонтного освещения питаются от 
сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения 
электрическим током – не выше 12 В. 
На буровой вышке установлены светильники во взрывозащищенном 
исполнении при бурении газовых скважин и нефтяных скважин с давлением 
вскрываемого пласта выше гидростатического. 
На щитах и сборках осветительной сети на всех выключателях 
(рубильниках, автоматах) предусмотрены надписи с наименованием 
присоединения, а на предохранителях – с указанием значения тока плавкой 
вставки. 
У дежурного персонала имеются схемы сети освещения и запас плавких 
калиброванных вставок и ламп всех напряжений осветительной сети. 
Дежурный и оперативно-ремонтный персонал даже при наличии аварийного 
освещения снабжен переносными электрическими фонарями. 
В соответствии с требованием СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 
требования к организации строительного производства и строительных работ», 
а также со статьей 221 «Трудового кодекса Российской Федерации», на работах 
с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 
загрязнением, выдаются сертифицированные средства индивидуальной 
защиты, в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
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Всем работникам выдаются бесплатно за счет генподрядчика 
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном 
порядке. 
Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны 
соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение. 
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 
соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой 
работы. 
Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 
специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не 
допускаются. 
Перед выдачей работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, 
предохранительные пояса, каски и другие, проводится инструктаж работников 
по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих 
средств. Обязательно проводить регулярные испытания и проверку 
исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену 
частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. 
Для хранения выданных работникам СИЗ, на буровой оборудуют 
специальные помещения (гардеробные). 
На буровой организуется надлежащий уход за средствами 
индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляется 
химчистка, стирка, ремонт, специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты. В гардеробных устраиваются сушилки для 
специальной одежды и обуви. 
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На буровой обеспечивается выдача смывающих средств, в соответствии 
с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с 
загрязнением тела. 
При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые 
полотенца или воздушные осушители рук. 
Работающие на открытой территории в холодный период года 
обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода 
с учетом климатического региона (пояса). При этом комплект СИЗ должен 
иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение с указанием 
величины его теплоизоляции. 
Во избежание локального охлаждения, работающих следует 
обеспечивать рукавицами, обувью, головными уборами, применительно к 
конкретному климатическому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные 
уборы должны иметься положительные санитарно-эпидемиологические 
заключения с указанием величин их теплоизоляции. 
При разработке внутрисменного режима работы, следует 
ориентироваться на допустимую степень охлаждения работающих, 
регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде, и временем 
обогрева, в целях нормализации теплового состояния организма. 
Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не 
имеющих сертификата соответствия, не допускается. 
 
5.5 Требования безопасности при эксплуатации бурового 
оборудования 
 
После окончания монтажа буровой установки все оборудование 
опробовано без нагрузки под руководством работников служб главного 
механика и главного энергетика. 
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В процессе эксплуатации буровую вышку и оборудование осматривают 
механик и буровой мастер не реже одного раза в два месяца с записью 
результатов осмотра в журнал проверки технического состояния оборудования. 
В случаях, перечисленных ниже, кроме механика и бурового мастера в 
осмотре принимает участие представитель вышкомонтажной конторы: 
– перед спуском обсадной колонны; 
– перед началом и после окончания ловильных работ и других 
аварийных работ, связанных с нагрузкой на вышку; 
– после открытых фонтанов и выбросов; 
– до начала и после окончания передвижения вышки; 
– после сильного ветра со скоростью 15 м/с и выше. 
По результатам проверки технического состояния вышки составляется 
акт и подписывается работниками, производившими осмотр. 
Поврежденные детали вышки восстанавливают или заменяют до 
возобновления работ. Основные виды произведенных ремонтных работ 
записывают в технические паспорта вышки и оборудования. 
Периодичность осмотров или испытаний буровых вышек определяется 
инструкциями заводов-изготовителей, согласованными с Ростехнадзором. Во 
всех случаях эксплуатации вышки свыше семи лет она ежегодно осматривается 
комиссией с участием главных специалистов с составлением акта о ее 
техническом состоянии и заключении о пригодности вышки к дальнейшей 
эксплуатации. 
Кронблоки, рамы кронблоков и подкронблочные балки вышек и мачт 
осматриваются с проверкой всех узлов крепления не реже одного раза в два 
месяца. 
На законченной монтажом буровой установке бурение скважины может 
быть начато после приемки ее комиссией, назначенной приказом по 
предприятию. Предприятие обязано представить приемочной комиссии для 
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ознакомления геолого-технический наряд, основную техническую 
документацию на буровое оборудование, акты об его испытаниях, 
документацию на электрооборудование и заземляющие устройства. 
Комиссия составляет Акт о вводе в эксплуатацию буровой установки. 
Пусковая документация хранится на буровой установке. 
Подача напряжения на буровые установки для производства буровых 
работ разрешается после окончания всех строительно-монтажных и 
электроналадочных работ. Напряжение должно быть подано в светлое время 
суток. Каждая буровая установка обеспечена переносным светильником 
напряжением не выше 12 В и аварийным освещением от автономного 
источника питания. 
До начала монтажа буровая установка обеспечена радио- или 
телефонной связью. 
Буровая установка укомплектована щитом с приборами контроля за 
работой механизмов и выполнением технологических процессов. Приборы 
должны быть хорошо видны с поста бурильщика и защищены от вибрации. 
Производство каких-либо работ, связанных с перемещением талевой 
системы, без исправного ограничителя подъема талевого блока под кронблок 
(противозатаскивателя) запрещается. 
Шланг для нагнетания промывочной жидкости обмотан страховочным 
стальным мягким канатом диаметром 12 мм с петлями через каждые 1,0–1,5 м 
по всей длине шланга. Один конец шланга следует крепить к вертлюгу с 
охватом его неподвижной части, а другой – к ноге вышки (мачты) с 
предварительным охватом – витком вокруг верхнего конца стояка. Запрещается 
применять канаты с нарушением целостности и прочности. 
Во время работы механизмов запрещается: 
– производить ремонт или крепление каких-либо частей; 
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– чистить и смазывать движущиеся части вручную или с помощью, не 
предназначенных для этих целей; 
– снимать ограждение или отдельные части и проникать за ограждения; 
– тормозить движущиеся части не предназначенными для этого 
приспособлениями или предметами; 
– направлять, надевать, сбрасывать, натягивать или ослаблять ременные 
или цепные передачи. 
После остановки оборудования для смазки, осмотра, регулировки и 
крепления деталей на отключающем устройстве необходимо вывесить 
предупредительный плакат «Не включать – работают люди!». При этом 
должны быть приняты меры против самопроизвольного их включения, а в 
пневмосистеме давление необходимо снизить до атмосферного. 
Для взрывопожароопасных технологических систем, оборудование и 
трубопроводы которых в процессе эксплуатации могут подвергаться вибрации, 
предусмотрены меры по ее исключению. Кроме того, предусмотрены 
автоматические системы противоаварийной защиты, предупреждающие 
образование взрывоопасной среды и другие аварийные ситуации при 
отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых 
параметров во всех режимах работы и обеспечивающие безопасную остановку 
или перевод процесса в безопасное состояние. 
При пуске в работу или остановке оборудования (аппаратов, участков 
трубопроводов и т. п.) разработаны меры по предотвращению образования в 
технологической системе взрывоопасных смесей (продувка инертным газом, 
контроль за эффективностью продувки и т. д.). 
Пуск в эксплуатацию вновь смонтированного или модернизированного 
оборудования осуществляется комиссией предприятия после проверки 
соответствия его проекту и требованиям правил технической эксплуатации. 
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Пуск в эксплуатацию оборудования после капитального ремонта (без 
модернизации и изменения размещения) осуществляется руководством цеха с 
участием соответствующих специалистов. 
 
5.6 Безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях 
 
При возникновении открытых нефтяных и газовых фонтанов на буровой 
необходимо: 
– прекратить все работы в загазованной зоне и вывести из нее людей; 
– остановить двигатели внутреннего сгорания; 
– отключить силовые и осветительные линии электропередач, которые 
могут оказаться на загазованных участках; 
– потушить технические и бытовые топки, находящиеся вблизи 
фонтанирующей скважины. 
На границе территории установлены запрещающие знаки, а при 
необходимости и посты охраны: 
– ввести для увлажнения фонтанирующей струи и на 
металлоконструкции, контактирующие с ней, максимально возможное 
количество воды, используя для этого все наличные производственные 
агрегаты, установленные за пределами загазованной зоны, и средства 
пожаротушения в целях предупреждения загорания фонтана; 
– сообщить о случившемся руководству предприятия и вызвать на 
буровую военизированное подразделение по предупреждению возникновения и 
по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, пожарную охрану и 
медицинскую службу; 
– соорудить амбар для приема нефти, установить насосы и проложить 
трубопроводы для перекачки нефти в закрытую емкость. 
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Работы по ликвидации нефтегазопроявлений при освоении ведутся в 
соответствии с разработанным планом под руководством специалистов 
противофонтанной службы. 
Газоопасной ситуацией считают обнаружение сероводорода в воздухе 
рабочей зоны в концентрациях, превышающих 3 мг/м3 (ПДК), либо получение 
сообщения об аварии на территории месторождения. 
На случай газовой опасности разработан план мероприятий по 
обеспечению безопасности работающих, включающий в себя: 
– систему оповещения о возникновении газоопасной ситуации; 
– план эвакуации работающих и места сбора; 
– систему радио и телефонной связи бригад с диспетчерской; 
– количество и места стоянок вахтовых спецмашин для эвакуации 
работающих. 
В бригадных вагонах-домиках вывешены на видных местах: 
– маршруты движения автотранспорта и людей при эвакуации; 
– схема возможных мест выделения сероводорода и других 
сопутствующих вредных веществ; 
– роза ветров и преимущественные направления ветра в данной 
местности; 
– карта местности с указанием низин, лощин и других мест возможного 
скопления сероводорода; 
– схема расположения пожарного инвентаря. 
Каждая бригада должна быть оснащена рацией с постоянным вызовом. 
На территории строительной площадки должно быть установлено устройство 
для подачи звукового сигнала (сирена, рельс и т. д.) в случае возникновения 
газоопасной ситуации. 
Все работающие должны постоянно осуществлять взаимное наблюдение 
с целью своевременного обнаружения первых признаков отравления или 
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отклонений в состоянии здоровья в связи с воздействием вредных веществ и 
своевременного оказания первой помощи. 
При обнаружении на рабочих местах сероводорода в количестве, 
превышающем 3 мг/м3, всем находящимся на объекте следует действовать в 
соответствии со своими обязанностями на случай газоопасной ситуации. 
В обязанности бригадира входит: 
– немедленно оповестить всех работающих путем подачи сигнала 
тревоги; 
– определить направление ветра и направление распространения 
вредных веществ; 
– обеспечить организованную эвакуацию на спецмашине всех людей, 
находящихся на объекте; 
– организовать оказание доврачебной помощи пострадавшим (в случае 
необходимости вызвать скорую помощь или реанимационную службу); 
– оповестить руководителя строительно-монтажной организации о 
возникновении газоопасной ситуации. 
При получении сообщения о возникновении газовой опасности 
руководитель работ обязан: 
– оповестить представителей военизированной горно-спасательной 
службы; 
– принять неотложные меры по организации эвакуации и обеспечению 
безопасности работающих; 
– принять меры к устранению газоопасной ситуации. 
Ответственный руководитель работ обязан обеспечить всех работающих 
(в том числе водителей транспортных средств) СИЗ и средствами и 
коллективной защиты, гарантирующими их безопасность при возникновении 
газоопасной ситуации. 
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В связи с тем что газоопасная ситуация может возникнуть внезапно, все 
работающие должны иметь при себе постоянно в течение всей рабочей смены 
исправные, готовые к работе, подобранные по размерам изолирующие 
противогазы. К сумке противогаза должен быть приложен паспорт и 
инструкция по проверке и эксплуатации, а также прикреплена этикетка с 
фамилией и инициалами работника. В паспорте противогаза должен иметься 
штамп о его исправности и отметка о сроках освидетельствования. Противогаз 
закрепляется за определенным лицом; передача противогаза другим лицам 
запрещается.  
Каждая бригада должна иметь в своем распоряжении специальную 
вахтовую машину для эвакуации работающих в случае возникновения 
газоопасной ситуации. Спецмашину запрещается использовать для других 
целей. В течение рабочей смены вахтовая спецмашина должна постоянно 
находиться непосредственно на месте производства работ и быть готовой к 
немедленной эвакуации работающих. Водитель спецмашины должен иметь при 
себе изолирующий противогаз.  
Место нахождения спецмашины определяет руководитель работ с 
учетом розы ветров и погодных условий. Бригадир обязан проинформировать 
всех работающих перед началом смены о месте нахождения спецмашины.  
Всем находящимся на объекте по сигналу тревоги немедленно надеть 
противогазы и направиться к вахтовым спецмашинам; направление вывоза 
(выхода) людей из опасной зоны должно быть перпендикулярно направлению 
ветра. 
Вахтовая спецмашина оборудована местами хранения аварийного запаса 
газозащитных средств и средств контроля за состоянием воздушной среды, 
включающих в себя: 
– регенеративный респиратор (изолирующий регенеративный аппарат) 
РВЛ-1 или Р-30А – не менее 3 шт.; 
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– баллоны со сжатым воздухом или сжатым кислородом – не менее 2 шт. 
на каждый аппарат; 
– аппараты искусственного дыхания (СКА, ГС-5, ГС-6, ГС-8, ДП-2 или 
другие аналогичные аппараты) – 2 шт.; 
– экспрессные переносные газоанализаторы (ГХ-4, УГ-2, мини-
индикатор сероводорода фирмы «Auer», Западный Берлин; индикатор 
сероводорода фирмы «Riken Keiki», Япония) – 2 шт.; 
– аварийный запас изолирующих противогазов (самоспасателей) ИП-4, 
СИГ-1 – в количестве 30 % от численности работающих. 
Кроме того, в спецмашине находится аптечка с набором средств, 
необходимых для оказания первой помощи пострадавшим, носилки – 2 шт., 
термос с горячим чаем или кофе.  
Буровая установка и привышечные сооружения оснащены 
противопожарным оборудованием в соответствии с Нормами обеспечения 
объектов противопожарным оборудованием, согласованным с МЧС. 
 
5.7 Пожаровзрывоопасность 
В целях предотвращения пожара на буровой установке, которые чаще 
всего возникают посредством ГНВП, проводятся следующие мероприятия: 
запрет на расположение электропроводки в местах возможного 
повреждения и хранение ГСМ ближе 20 метров от установки; 
отведение специальных мест для курения и разведения огня; 
установка защитного заземления для исключения возможного 
возгорания от статического электричества; 
оснащение буровой установки молниезащитой для предупреждения 
возгорания от удара молнии (РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству 
молниезащиты оснований и сооружений). 
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оборудование буровой средствами пожарными щитами согласно ПП РФ 
от 21.03.2017 г №316 «О противопожарном режиме». 
В целях предотвращения взрыва на буровой установке проводятся 
следующие мероприятия: 
исключение наличия источников возгорания; 
испытание сосудов, работающих под давлением, на давление, 
превышающее рабочее в полтора раза (согласно ПБНГП ) 
установка контрольно-измерительных приборов (манометры и датчики), 
защитной аппаратуры и табличек; 
исключение вероятности достижения НПВ газами, поступающими из 
скважины, либо парами взрывоопасных веществ. 
Нормы НПВ определяются согласно ГОСТ 12.1.044-84 ССБТ [37]: 
природный газ – не более 4% по объему; 
пары нефти, бензина – не более 1,25% по объему; 
сероводород – не более 4,3% по объему. 
Меры по предотвращению достижения НПВ ограничиваются 
вентиляцией закрытых помещений, хранением нефтепродуктов в закрытой 
таре, и применением искробезопасного инструмента. 
Взрывопожаробезопасность обеспечивается следующими 
мероприятиями: 
– электрооборудование буровой установки, КИП, электрические 
светильники, средства блокировки, сигнальные устройства и телефонные 
аппараты, устанавливать во взрывоопасных зонах площадки строительства 
скважины во взрывозащищенном исполнении и с уровнем взрывозащиты, 
соответствующего классу взрывоопасной зоны, виду взрывозащиты – 
категории и группе взрывоопасной смеси . 
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– отечественное оборудование имеет маркировку о взрывозащите 
оборудования, импортное – сертификат изготовления о допустимости 
эксплуатации его во взрывоопасной зоне; 
– эксплуатация электрооборудования при неисправных средствах 
взрывозащиты, блокировках, нарушениях схем не допускается; 
– эксплуатация оборудования и трубопроводов, не прошедших 
опресовку и техническую диагностику не допускается; 
– разработан план ликвидации возможных аварий, в котором, с учетом 
специфических условий, предусмотрены оперативные действия персонала по 
предотвращению аварий и ликвидации аварийных ситуаций, исключению 
возгорания или взрыва, системы оповещения и безопасной эвакуации людей, не 
занятых в ликвидации аварий. 
 
5.8 Экологичность проекта 
 
Основными источниками загрязнения окружающей природной среды 
являются: 
– буровые и тампонажные растворы; 
– сточные буровые воды и шлам; 
– пластовые воды; 
– продукты испытания скважин; 
– продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего 
сгорания и котельных; 
– материалы для приготовления, утяжеления и химической обработки 
буровых и тампонажных растворов; 
– ГСМ; 
– хозяйственно-бытовые сточные воды и твердые бытовые отходы; 
– ливневые сточные воды. 
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Предусматриваемые в проекте природоохранные мероприятия 
обеспечивают: 
– предотвращение загрязнения водных бассейнов и подземных вод 
жидкими и твердыми отходами; 
– устранение вредного влияния на окружающую среду пыления грузов 
при транспортировании, погрузке, выгрузке и складировании; 
– максимально возможную защиту атмосферного воздуха от 
отработавших газов и дыма; 
– защиту прилегающих жилых районов от шума и вибрации. 
Поверхностные воды (ливневые и талые) образуются из атмосферных 
осадков. Различают поверхностные воды «чужие», поступающие с соседних 
возвышенных участков, и «свои», образующиеся непосредственно на 
площадке.  
Для перехвата «чужих» вод устраивают нагорные и водоотводные 
канавы или обваловывание вдоль границ площадки в повышенной ее части. 
Водоотводные канавы обеспечивают пропуск ливневых и талых вод в 
пониженных участках местности за пределы площадки, глубина их не менее 0,5 
м, ширина – 0,5–0,6 м с высотой бровки над расчетным уровнем воды не менее 
0,1–0,2 м.  
Поверхностные воды отводят, придавая соответствующий уклон 
вертикальной планировке площадки и устраивая сети открытого или закрытого 
водостока, а также с помощью принудительного сброса через водоотводные 
трубопроводы посредством электрических насосов.  
Для снижения шума и вибрации применяем: 
– установку машин, при работе которых возникают вибрации, на 
самостоятельном фундаменте; 
– увеличение массы фундаментов вибрирующего оборудования; 
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– устройство акустических разрывов и акустических швов вокруг 
фундаментов вибрирующего оборудования; 
– применение звукоизолирующих кожухов и др. 
Датчики ПДК на объектах бурения, добычи, промыслового транспорта 
нефти и газа установлены на высоте 0,5 м от уровня земли (пола): 
– у основного входа на промплощадку; 
– в помещениях у рабочего места персонала. 
Дополнительно датчики ПДК установлены на буровой: 
– у вибросита на высоте 0,5–0,7 м от его поверхности; 
– на рабочей площадке на расстоянии 0,5 м от стола ротора (по 
горизонтали); 
– в подвышечном пространстве на уровне универсального превентора на 
расстоянии 1 м от оси скважины в направлении преобладающего ветра; 
– в насосном помещении между насосами; 
– на добывающей скважине: 
– у устья скважины на расстоянии 1 м от устья со стороны подхода 
обслуживающего персонала; 
– на объектах промыслового транспорта нефти и газа: 
– у камер приема и запуска очистительных устройств на расстоянии 1 м 
от основного разъема на уровне разъема; 
– у дренажной емкости и сепаратора на расстоянии 1 м со стороны 
подхода обслуживающего персонала; 
– на входных манифольдах на расстоянии 1 м от арматуры (один датчик 
на каждые 10 м зоны обслуживания); 
– у надземных кранов-отсекателей промысловых трубопроводов на 
расстоянии 1 м со стороны подхода обслуживающего персонала. 
Датчики довзрывоопасных концентраций (ДВК) на открытых площадках 
установлены на высоте 0,5–1,0 м от поверхности земли (пола). 
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Газосигнализаторы обеспечивают подачу предупреждающего светового 
и звукового сигналов при предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных 
веществ. 
Газосигнализаторы диалогово вычислительного комплекса (ДВК) 
обеспечивают подачу предупреждающего светового и звукового сигналов при 
концентрации горючих газов 20 % и аварийного – при 50 % от нижнего 
концентрационного предела воспламенения (НКПВ). 
Допускается временное хранение отходов на территории предприятия 
сроком до одного года без оформления разрешения при соблюдении правил 
временного хранения отходов. Площадки временного хранения отходов 
оборудованы таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение 
окружающей природной среды. Нормирование объемов и условий накопления 
токсичных промышленных отходов на площадках временного хранения 
осуществляется в соответствии с нормативно-методическим документом – 
Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на 
территории предприятия (организации). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной выпускной квалификационной работе на основании исходного 
технического задания были разработаны оптимальные решения для 
строительства разведочной вертикальной скважины глубиной 2330 метров на 
нефтяном месторождении Томской области. 
Анализ горно–геологических условий бурения позволил спроектировать 
конструкцию скважины, состоящую из направления, кондуктора и 
эксплуатационной колонны. 
Для эффективного строительства скважины данной конструкции были 
спроектированы способы, параметры режима бурения, подобраны и рассчитаны 
на прочность компоновки бурильной колонны. Основываясь на собственном 
опыте строительства скважин в данном регионе, а также из твѐрдости пород, 
для бурения под направление выбрано шарошечное долото. Для бурения под 
кондуктор и эксплуатационную колонны выбраны PDC долота. 
Разработка гидравлической программы промывки позволила подобрать 
оптимальные режимы работы буровых насосов, типы, компонентный состав и 
параметры бурового раствора. Чтобы обеспечить высокую производительность 
при бурении под направление и кондуктор, а также обеспечить вынос шлама 
было запроектировано 2 насоса УНБТ – 950. 
Рaсчет обсадных колонн на прочность позволил подобрать оптимaльные 
характеристики обсадных колонн. Для повышения качества крепления 
скважины была спроектирована оптимальная технологическая оснастка 
обсадных колонн. Подобраны рецептуры жидкoстей цементирования. 
Для строительства и эксплуатации скважины было выбрано следующее 
устьевое оборудование: ОКK1–21–168х245 К1 ХЛ, ОП5–280/80х21, АФ1–
80/65х21.  
Проанализировав бурение с РУС PowerDrive Vortex можно сделать 
вывод, что производители таких полностью автоматизированных систем 
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прогрессируют с каждым годом.  Она оснащена высокомоментной силовой 
секцией, которая преобразует гидравлическую энергию бурового раствора 
в механическую. Эта энергия вместе с моментом и вращением буровой 
колонны, приводимой в движение буровым станком, значительно увеличивает 
полезный крутящий момент и скорость вращения долота. Дополнительный 
момент позволяет увеличивать нагрузку на долото, что приводит к увеличению 
скорости механической проходки и экономически эффективному бурению. Это 
позволяет бурить скважины с большим отклонением забоя от устья, на которых 
они обеспечили возможность решения задач, недоступных для существующих 
компоновок с забойными двигателями. 
Спроектированное техническое решение отвечает требованиям 
производственной и экологической безопасности. 
Работа выполнена с учетом действующих Правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности, инструкций и регламентов в области 
строительства скважин. В работе приняты современные технологические 
решения, позволяющие достигнуть оптимальных технико–экономических 
показателей при строительстве скважины, с учетом промышленной и 
экологической безопасности. 
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Приложение А 
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 
 
Таблица А.1 – Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и  
коэффициент кавернозности пластов 
Глубина залегания, м Стратиграфическое подразделение Коэффициент 
каверности 
в интервале 
От (верх) До (низ) Название свиты Индекс 
1 2 3 4 5 
0 30 Четвертичные отложения Q 1,3 
30 180 Некрасовская P3nk 
1,3 
180 230 Чеганская P2+3cg 
1,3 
230 420 Люлинворская P2ll 
1,3 
420 450 Талицкая P2tl 
1,3 
450 600 Ганькинская K2gn 
1,2 
600 645 Славогородская K2sl 
1,2 
645 742 Ипатовская K2  ip 1,2 
742 762 Кузнецовская K2  kz 1,2 
762 1647 Покурская K1-2  pk 1,2 
1647 2253 Киялинская K1  kis 1,1 
2253 2350 Тарская K1  tr 1,1 
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Таблица А.2 – Прогноз литологической характеристики разреза скважины 
Индeкc 
стратиграфического 
подразделения 
 
 
Интервал, 
м 
 
Горная порода 
 
Стандартное описание горной породы: 
полное название, характерные признаки 
 
от 
(верх) 
 
до 
(низ) 
 
краткое 
название 
 
% в 
интервале 
 
1 2 3 4 5 6 
Q 0 30 суглинки 
глины 
50 
50 
почвенно-растительный слой; серые глины, иногда алевролитистые, суглинки 
буровато-серые, пески мелко- среднезернистые; 
P3nk 
30 180 пески 
глины 
алевриты 
60 
30 
10 
переслаивание песков серых,желтовато-серых, разнозернистых, иногда 
глинистых, алевритов и серых песчано-алевритистых глин ; 
 
P2+3 cg 
 
180 230 глины 
пески 
70 
30 
глины голубовато-зеленые с многочисленными прослоями песков серых, 
светло-серых; 
P2ll 
230 420 глины 100 глины зеленовато-серые, желто-зелеными, плотные, жирные на ощупь, 
в нижней части опоковидными, с прослоями песков мелкозернистых, кварцев-
полевошпатовых и слабых песчаников; 
P2tl 
420 450 глины 
алевролиты 
90 
10 
глины темно-серые, вязкие, жирные на ощупь, с линзами песков и слабых 
песчаников мелкозернистых, с включением пирита; 
K2gn 
450 600 глины 
пески 
90 
10 
глины зеленоватые, известковистые с прослоями песчаников и песков; 
остатки фауны белемнитов, аммонитов, пелеципод и гастропод; 
K2sl 
600 645 глины 
пески 
90 
10 
глины серые с прослоями тонкозернистых песков ; 
K2  ip 645 742 пески 
песчаники 
глины 
50 
30 
20 
переслаивание песков и слабосцементированных песчаников, иногда 
глауконитовых и глин серых, алевритистых, иногда опоковидных; 
K2  kz 742 762 глины 100 глины серые, темно-серые, участками известковистые, листоватые, 
тонкополосчатые, с линзами алевролитов; 
  
  
99 
 
Продолжение таблицы A.2 
1 2 3 4 5 6 
K1-2  pk 762 1647 песчаники 
алевролиты 
глины 
50 
30 
20 
чередование песчаников мелкозернистых, иногда известковистых, серых, 
алевролитов серых, слюдистых и глин серых, комковатых, с зеркалами 
скольжения, по разрезу - включения углистого детрита; 
K1  kis 1647 2253 глины 
песчаники 
алевролиты 
50 
40 
10 
чередование глин буровато-серых, сургучно-коричневых, комковатых, 
песчаников серых, мелко-среднезернистых, иногда известковистые, 
крепкие; алевролиты серые, крепкие, по всему разрезу – обугленный 
растительный детрит; 
K1  tr 2253 2350 песчаники 
аргиллиты 
алевролиты 
70 
15 
15 
песчаники мелко-среднезернистые, косослоистые, различной крепости; 
пропластки алевролитов серых, плотных; аргиллитов серых, 
тонкоплитчатых, плотных; 
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Таблица А.3 Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал, м 
Краткое 
название 
горной 
породы 
Плот-
ность, 
г/см3 
Порис-
тость, % 
Прони-
цаемость, 
мдарси 
Гли-
нис-
тость, % 
Карбо- 
нат- 
ность, 
% 
 
Твер-
дость, 
кгс/мм2 
Рассло- 
енность 
породы 
 
Абра-
зив-
ность 
Категория 
породы 
(мягкая, 
средняя и 
т.д.) 
 
от 
(верх) 
 
до 
(низ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Q 0 30 
cуглинки 
глины 
2,3 
2,2 
35 
10 
0 
0 
80 
100 
0 
0 
– 
10 
1 
5 
10 
4 
мягкая 
мягкая 
P3nk 
30 180 
пески 
глины 
алевриты 
2,1 
2,3 
2,3 
25 
10 
30 
1000 
0 
30 
30–40 
80 
20 
0 
0 
0 
15 
– 
10 
1 
2 
5 
4 
4 
10 
мягкая 
мягкая 
мягкая 
P3cg 
180 230 
глины 
пески 
2,2 
2,0 
10 
25–30 
0 
1000 
100 
20 
0 
0 
10 
– 
2 
5 
4 
10 
мягкая 
мягкая 
P2ll 
230 420 глины 2,2 10 0 100 0 40 2 
4 
 
мягкая 
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  Продолжение таблицы А.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
P2tl 
420 450 
глины 
алевролиты 
2,2 
2,3 
10 
15 
0 
20–30 
100 
30–40 
0 
0 
35 
150 
1 
5 
4 
10 
мягкая 
средняя 
K2gn 
450 600 
глины 
пески 
2,2 
2,1 
20 
18–25 
0 
0 
90–100 
10–20 
0–10 
0-3 
30 
– 
1 
1 
4 
10 
мягкая 
мягкая 
K2sl 
600 645 
глины 
пески 
2,2 
2,1 
18-20 
16 
0 
10–15 
90–100 
5–20 
0–10 
0-3 
25 
– 
1 
1 
4 
10 
мягкая 
мягкая 
K2ip 
645 742 
глины 
песчаники 
пески 
2,2 
2,2 
2,1 
16-18 
16-22 
18-25 
0 
10–500 
1000–2000 
90–100 
5–20 
5–20 
0–10 
0 
0–3 
25 
130 
– 
1 
1 
1 
4 
10 
10 
мягкая 
средняя 
мягкая 
K2kz 
742 762 
глины 
 
2,2 
 
10 0 
90–100 
 
0–5 35 2 4 мягкая 
K1-2pk 
762 1647 
песчаники 
глины 
алевролиты 
2,2 
2,1 
2,3 
22 
16 
16–18 
10–900 
0 
15 
20 
100 
30 
3 
3 
3 
135 
30 
60 
5 
5 
2,5 
10 
4 
6 
средняя 
мягкая 
средняя 
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Окончание таблицы А.3 
K1kis 1647 2253 
глины 
алевролиты 
песчаники 
2,4 
2,4 
2,2 
10 
14-16 
22 
0 
0-10 
10-900 
100 
20-30 
20 
3 
3 
3 
28 
60 
150 
1 
1 
1 
4 
6 
10 
средняя 
средняя 
твѐрдая 
K1tr 2253 2350 
песчаники 
аргиллиты 
алевролит 
2,2 
2,4 
2,3 
16-22 
2 
15 
20-900 
0 
10 
20 
80 
10-30 
5 
10 
5 
100 
95 
140 
3,5 
1 
3 
10 
4 
6 
средняя 
средняя 
твѐрдая 
 
 
 
Таблица А.4 - Водоносность 
Индекс 
стратигра- 
фического 
подразделе-
ния 
Интервал, 
м 
Плот- 
ность, 
г/см3 
Свобод- 
ный 
дебит, 
м3/сут 
Фазовая 
проницае- 
мость, 
мдарси 
Химический состав воды в мг. 
эквивалентной форме 
Степень 
минерализа- 
ции, мг.экв 
Относится к 
источнику 
питьевого 
водоснабжения 
(да,нет) 
 
от до анионы катионы 
Cl SO4 HCO3 Nа Mg Ca 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Q-Р3 0 230 1,000 – 2500 – – 6,0 2,4 1,1 2,5 0,3 да 
К1-2 762 1647 1,010 300 1500 50 – – 48 1 1 13 нет 
К1 1647 2250 1,011 10–100 10–25 50 – – 38 1 11 26 нет 
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В таблицах А5, А6, А7, А8 представлена информация о возможных осложнениях по разрезу скважины. 
Таблица А.5 – Поглощение бурового раствора 
Интервал, м Максимальная 
интенсивность 
поглощения, 
м3/час 
Причины 
возникновения 
 
Мероприятия по предупреждению 
осложнений 
 
от до 
 
 
 
0 
 
 
 
450 
 
 
 
0,5-1 
 
 
Повышение плотности, 
вязкости, СНС бурового раствора над 
проектными 
значениями, плохая очистка раствора от 
выбуренной породы, недопустимо высокие 
спуска инструмента, 
репрессия на пласт более 10% 
гидростатического давления 
Постоянный долив скважины, добавление 
в 
раствор химреагентов, ограничение 
скорости СПО, промежуточные 
промывки и проработки 
 
 
762 
 
1647 
 
1 
 
 
 
 
 
 
  
  
104 
 
Таблица А.6 – Осыпи и обвалы стенок скважины 
Интервал, м Название 
породы 
Причины 
возникновения 
 
Мероприятия по предупреждению осложнений 
 от до 
 
 
 
0 
 
 
 
450 
Глины 
Суглинки 
Пески 
Повышенная водоотдача, 
неудовлетворительная 
ингибирующая способность 
раствора по отношению к 
глинистым породам 
 
Бурение с высокой механической скоростью, поддержание 
оптимальной плотности раствора и низкой водоотдачи, а также 
обработка раствора ингибирующие глинистые минералы 
химреагентами, постоянный долив скважины при подъѐме 
инструмента проработка ствола скважины 
 
450 
 
1647 
Глины 
Пески 
 
Таблица А.7 – Нефтеводопроявления 
Интервал, м 
Вид прояв-ляемого 
флюида 
Условия 
возникновения 
 
Характер проявления 
 от до 
 
 
762 
 
 
1647 
 
 
 
вода 
 
Несоблюдение параметров 
бурового раствора и скорости спуско-
подъемных операций 
Снижение плотности, перелив бурового раствора 
 
 
 
1647 
 
 
2627 
 
вода 
 
Несоблюдение параметров 
бурового раствора и скорости спуско-
подъемных операций 
Снижение плотности, перелив бурового раствора 
 
 
2250 
 
2300 
 
нефть 
Несоблюдение параметров 
бурового раствора и скорости спуско-
подъемных операций 
Снижение плотности, перелив бурового раствора, 
появление в растворе пузырьков газа 
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Таблица А.8 – Прихватоопасные зоны 
Интервал, м Вид возможного прихвата Условия 
возникновения 
Характер проявления 
 от до 
 
0 
 
450 
Возможны посадки и затяжки 
бурильного инструмента, заклинка 
инструмента, сальнико- и 
кавернообразования, сужения 
ствола 
скважины 
Отклонение параметров 
бурового раствора от проектных, 
неудовлетворительная очистка от 
выбуренной породы, несоблюдение 
регламентов по предупреждению аварий  
Качественный буровой раствор, 
постоянный долив скважины при 
подъѐме бурильного инструмента, 
проработка ствола скважины 
 
 
450 
 
1647 
2253 2327 
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  Приложение Б 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
 
Таблица Б.1 – КНБК для бурения секции под направления (0-40 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. Диаметр, 
мм 
Внут. Диаметр, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. Вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
Бурение под направление (0–40 м) 
1 III 393,7 М-ГНУ 0.40 393,7 – З-152 Ниппель 0,163 
2 Переводник М152хМ152 0,44 225 100 
З-152 Муфта 
0,037 
З-152 Муфта 
3 УБТ-203х100 Д 16 203 100 
З-152 Ниппель 
3,072 
З-152 Муфта 
4 Переводник М133хН152 0,529 225 76 
З-152 Ниппель 
0,059 
З-133 Муфта 
5 СБТ G105127х9,19 До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
1,729 
З-133 Муфта 
6 КШЗ-133x35 0,47 155 62 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
7 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
8 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 1,9 
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Таблица Б.2 – КНБК для бурения секции под кондуктор (40-750 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. 
Диаметр, мм 
Внут. 
Диаметр, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. Вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
Бурение под кондуктор (40–750 м) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 PDC 295,3 БИТ 513 УМ  0,3 295,3 – З-152 Ниппель 0,08 
2 1-КА295,3 СТК 0,65 295,3 185 
З-152 Муфта 
0,093 
З-152 Муфта 
3 
Переводник  
Н171хН152 
0,54 225 80 
З-152 Ниппель 
0,04 
З-171 Ниппель 
4 ДГР-240.7/8.55 (0°00') 8,0 240 – 
З-171 Муфта 
2,432 
З-171 Муфта 
5 
Клапан обратный  
КОБ-203 
0,25 240 – 
З-171 Ниппель 
0,021 
З-171 Муфта 
6 
Переливной клапан 
ПК-240РС 
0,8 203 55 
З-171 Ниппель 
0,07 З-171 Муфта 
7 
Переводник  
М147хН171 
0,521 225 101 
З-171 Ниппель 
0,051 З-147 Муфта 
З-147 Муфта 
8 УБТ- 178х90 Д 66,4 178 90 
З-147 Ниппель 
12,768 
З-147 Муфта 
9 
Переводник  
М133хН147 
0.35 225 100 
З-147 Ниппель 
0.011 
З-133 Муфта 
10 СБТ G105127х9,19 До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
21,847 
З-133 Муфта 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
11 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
12 КШЗ-133x35 0,47 155 72 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
14 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 1,9 
 
 
Таблица Б.3 – КНБК для бурения секции под эксплуатационную колонну (750-2330м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. 
Диаметр, мм 
Внут. 
Диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. Вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
Бурение под эксплуатационную колонну (750–2245; 2305–2330 м) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 PDC 215,9 FDM616MH 0,28 215,9 – З-117 Ниппель 0,04 
2 ДРУ2-172РС (0°13') 9,1 172 – 
З-117 Муфта 
1,179 
З-147 Муфта 
3 
Клапан обратный 
КОБ-172 
0,34 172 66 
З-147 Ниппель 
0,015 
З-147 Муфта 
4 
Переливной клапан 
ПК-172РС 
0,67 176 55 
З-147 Ниппель 
0,039 
З-147 Муфта 
5 УБТ 178х90 Д 7 178 90 
З-147 Ниппель 
1,538 
З-147 Муфта 
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Продолжение таблицы Б.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
6 
Переводник  
М133хН147 
0,35 171,4 80 
З-147 Ниппель 
0,012 
З-133 Муфта 
7 1-КС 215,9 СТ 0,40 215,9 70 
З-133 Ниппель 
0,066 
З-133 Муфта 
8 
Переводник  
М147хН133 
0,40 172 78 
З-133 Ниппель 
0,035 
З-147 Муфта 
9 УБТ 178х90 Д 49,8 178 90 
З-147 Ниппель 
7,2 
З-147 Муфта 
10 Переводник М133хН147 0,35 171,4 80 
З-147 Ниппель 
0,035 
З-133 Муфта 
11 
Яс гидравлический 
ЯГБ-172-2ВД 
3,5 172 76,2 
З-133 Ниппель 
1,347 
З-133 Муфта 
12 СБТ G105127х9,19 До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
60,53 
З-133 Муфта 
13 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
14 КШЗ-133x35 0,47 155 72 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
15 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 1,9 
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Таблица Б.4 – КНБК для отбора керна (2245-2305 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. 
Диаметр, мм 
Внут. 
Диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. Вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
Отбор керна (2245–2305 м) 
1 PDC 215,9/100 СВ1009MH 0,2 215,9 100,6 З-161 Муфта 0.018 
2 КИС 168/100 (36м) 36 178 100 
З-161 Ниппель 
3,0 
З-161 Муфта 
3 Переводник М147хН161 0,5 171,5 80 
З-161 Ниппель 
0,04 
З-147 Муфта 
4 УБТ-178х90 Д 58,1 178 90 
З-147 Ниппель 
8,352 
З-147 Муфта 
5 Переводник М133хН147 0,35 171,5 80 
З-147 Ниппель 
0,05 
З-133 Муфта 
6 СБТ G105127х9,19 До устья 127 108 З-133 
Ниппель 
68,242 
Муфта 
7 Переводник М133хН133 0,40 155 80 З-133 
Ниппель 
0,03 
Муфта 
8 КШЗ-133x35 0,47 155 72 З-133 
Ниппель 
0,04 
Муфта 
9 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 0,08 
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Таблица Б.5 - Расчет потребного количества бурового раствора по интервалам 
 
 
Направление 
Интервал бурения, 
м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр долота 
под интервал, 
мм.  
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем скважины 
в конце 
интервала, м3. 
от до 
0 40 40 393,7 – 1,30 6,581 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =0,512 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =4,42 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =0,2 
Объем раствора в конце бурения интервала  V1 = 6,581 
Объем раствора к приготовлению: Vбр = 23,29 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал 
Vперев1 =0 
Кондуктор 
Интервал бурения, 
м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр долота 
под интервал, 
мм.  
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем скважины 
в конце 
интервала, м3. 
от до 
40 750 710 295,3 306,9 1,25 63,710 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =6,552 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =42,39 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =3,55 
Объем раствора в конце бурения интервала  V2 =63,710 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр =184,9 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала Vперев1 =0 
Объем раствора к приготовлению: V2 =184,9 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал 
Vперев2 =0 
Экспл. колонна 
Интервал бурения, 
м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр долота 
под интервал, 
мм.  
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем скважины 
в конце 
интервала, м3. 
от до 
750 2330 1580 215,9 228,7 1,1 94,39 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =9,38 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =46,95 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =7,9 
Объем раствора в конце бурения интервала  V3 =94,39 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр =258,01 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала Vперев2 =0 
Объем раствора к приготовлению: V3’ =258,01 
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Таблица Б.6 – Результаты расчетов потребного количества реагентов 
Наименование 
материала 
Назначение 
Упаковка 
ед. изм. 
Потребное количество реагентов 
Направление Кондуктор Экспл. колонна Итого 
кг кг уп кг уп кг уп кг уп 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Каустическая сода 
Поддержание требуемого 
рН бурового раствора 
25 14 1 96 4 85 4 194 8 
Глинопопрошок 
Придание раствору 
требуемых реологических и 
тиксотропных свойств, 
снижение фильтрации 
1000 987 1 7645 8 0 0 8632 9 
Сода 
кальцинированная 
Связывание ионов кальция 
и магния 
25 24 1 229 9 0 0 253 11 
ПАЦ ВВ 
Стабилизатор, регулятор 
фильтрации и 
реологических свойств 
25 0 0 0 0 340 14 340 14 
ПАЦ НВ Регулятор фильтрации 25 10 1 956 38 1416 57 2381 96 
Смазочная добавка 
Снижение коэффициента 
трения в скважине 
25 0,00 0,00 956 38 2832 113 3787 152 
Ингибитор 
Drilling Detergent 
Подавление процессов 
гидратации и набухания 
глинистых пород 
210 20 1 191 1 0 0 210 1 
Полиакриламид 
Стабилизатор, регулятор 
фильтрации и 
реологических свойств 
25 0 0 95,57 3,82 0 0 96 4 
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Продолжение таблицы Б.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Биополимер 
Придание раствору 
тиксотропных свойств, 
снижение 
фильтратоотдачи 
25 0 0 0 0 113 5 113 5 
ПАВ 
Снижение 
поверхностного  
натяжения на границе 
фаз 
 
25 
канистра 
0 0 0 0 283 11 283 12 
Инкапсулятор 
Инкапсулятор, 
стабилизатор, регулятор 
фильтрации 
20 0 0 0 0 283 11 283 12 
Мраморная крошка 
Регулирование 
плотности 
1000 0 0 0 0   12743 13 12743 13 
Барит Утяжелитель 1000 3758 4 30994 31 0 0 34752 35 
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Приложение В 
 
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 
Таблица В.1 – Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Исходные данные из нормативной карты 
Исходные данные из сборника УНВ 
на СПО 
Р
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о
р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I 0–40 393,7 460 11 24 0–40 0,0119 0,48 
 
 
II 
 
 
40–750 
 
 
295,3 
 
 
810 
 
 
12 
 
 
32 
0–100           
100–200 
200–300 
300–400 
400–500 
500–600 
600–700 
700–750 
0,0120 
0,0131 
0,0144 
0,0144 
0,0144 
0,0153 
0,0159 
0,0159 
1,20 
1,31 
1,44 
1,44 
1,44 
1,53 
1,59 
0,8 
Итого 9,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
750–2330 
 
 
 
 
 
 
 
 
215,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
210 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
750–800  
800–900 
900–1000 
1000–1100 
1100–1200 
1200–1300 
1300–1400 
1400–1500 
1500–1600 
1600–1700 
1700–1800 
1800–1900 
2000–2100 
2100–2200 
2200–2300 
2300–2330 
 
0,0157 
0,0158 
0,0164 
0,0175 
0,0186 
0,0188 
0,0191 
0,0197 
0,0208 
0,0228 
0,0231 
0,0238 
0,0244 
0,0247 
0,0247 
0,0247 
 
0,79 
1, 58 
1,64 
1,75 
1,86 
1,88 
1,91 
1,97 
2,08 
2,28 
2,31 
2,38 
2,44 
2,47 
2,47 
0,74 
Итого 40,34 
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Таблица В.2 - Сводный сметный расчет прямых затрат на строительство 
скважины 
 
№ 
№ сметного 
расчета 
 
Наименование работ или затрат 
Стоимость тысяч 
рублей 
Прямые затраты 
Раздел I. Подготовительные работы к строительству скважины 
1 1.1 
Подготовка площади, строительство подъездного 
пути, трубопроводов, линий передач. 
61121 
2 1.2 Разборка трубопроводов, линий передач. 229 
3 1.3 Техническая рекультивация земель 12192 
Итогопоподготовительнымработам 73542 
Раздел II. Вышкостроение и монтаж оборудования 
4 2.1 Строительство и монтаж 151301 
5 2.2 Разборка и демонтаж 1210 
6 2.3 Монтаж оборудования для испытания 450 
7 2.4 Демонтаж оборудования для испытания 140 
Итого по вышкостроению и монтажу 153101 
Раздел III. Бурение и крепление 
8 3.1 Бурениескважины 49726 
9 3.2 Креплениескважины 118103 
Итого по бурению и креплению 167829 
Раздел IV. Испытаниескважин 
10 4.1 Испытание в процессебурения 7190,4 
11 4.2 Испытаниеобъекта 42595 
12 4.3 Оборудованиеустьяскважины 3418 
Итогопоиспытанию 53203 
Раздел V. Промыслово-геофизические работы 
13 5.1 11% от раздела III и IV 24313 
Итого по промыслово-геофизическим работам 24313 
Раздел VI. Дополнительные затраты при строительстве скважин в зимнее время 
 
14 
 
6.1 
Дополнительные затраты при производстве строитель-ных 
и монтажных работ в зимнее время 5,4% от раз- дела I и II 
 
12238 
15 6.2 Снегоборьба 0,4% от раздела I, II, III, IV 1790 
16 6.3 
Эксплуатация теплофикационной котельной уста-новки 
40910 
Итогопоразделу VI 54938 
ИТОГО прямых затрат по разделам I-IV 526926 
Раздел VII. Накладныерасходы 
17 7.1 Накладные расходы 25 % от суммы по разделам I-IV 131731 
Итого по разделу VII 131731 
1 2 3 4 
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Продолжение таблицы В.2  
1 2 
3 
4 
Раздел VIII. Плановые накопления 
18 8.1 
Плановые накопления 5 % от суммы на итог пря-мых 
затрат по разделам I–VII 
32932 
Итого по разделу VIII 32932 
ИТОГО с накладными и плановыми 691589 
Раздел IX. Прочие работы и затраты 
19 9.1 Премиальныедоплаты 24,5 % 169439 
20 9.2 Надбавка за вахтовый метод рабоыт 4,4% 30429 
21 9.3 Северные льготы  2,98% 12128 
22 9.4 Лабораторные работы  0,15% 3315 
23 9.5 Авиатранспорт 43447 
24 9.6 Транспортировкавахт 9618 
25 9.7 Перевозка вахт до г.Томска 18623 
26 9.8 Услуги связи на период строительства скважины 4500 
27 9.9 Топографо-геодезические работы 6200 
28 9.10 Бурение скважины на воду 25000 
29 9.11 Услуги по отбору и транспортировке керна 32632 
Итого прочих затрат и работ 335331 
ИТОГО по разделам I-IX 1046920 
Раздел Х. Резерв средств на непредвиденные расходы 
30 10.1 
Резерв средств на непредвиденные расходы 2,4 % от 
итоговой суммы 
25126 
ИТОГО 1072046 
Подрядные работы 
Раздел ХI. Авторскийнадзор 
31 11.1 
Авторский надзор 0,2 % от суммы по разделам I- X 
2144 
Итогопоподряднымработам 2144 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1074190 
С учетом коэффициента удорожания к=204,2 к ценам 1985 г. 219349598 
НДС 20 % 39482927 
ВСЕГО с учетом НДС 258 832 526 
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Таблица В.3 – Сметный расчет на бурение скважины 
 
 
Наименование затрат 
 
Стоимость 
единицы, 
руб 
Подготови-
тельные 
работы 
 
Направление 
 
Кондуктор 
 
Эксплуатационная 
кол-
во 
 
сумма 
 
кол-во 
 
сумма 
 
кол-во 
 
сумма 
 
кол-во 
 
сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Затраты зависящие от времени 
Оплата труда буровой бригады при 
безметражных работах (4 чел.), сут 
 
129,15 
 
4 
 
516,6 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
Оплата труда буровой бригады, сут 138,19 – – 0,11 15,2 1,93 266,71 6,56 906,53 
Оплата труда дополнительного слесаря 
и эл/монтера (1 смена, 4 разряд, экспл. 
бурение), сут 
 
19,9 
 
4 
 
79,6 
 
0,11 
 
2,18 
 
1,93 
 
38,41 
 
6,56 
 
130,54 
Содержание средств контроля, диспет-
черизации и управления процессом бу-
рения, сут 
 
27,67 
 
– 
 
– 
 
0,11 
 
3,04 
 
1,93 
 
53,40 
 
6,56 
 
181,52 
Содержание полевой лаборатории, экс-
плуатационное бурение 
 
7,54 
 
– 
 
– 
 
0,11 
 
0,82 
 
1,93 
 
14,55 
 
6,56 
 
49,46 
Содержание бурового оборудования 
(до 15 станков, экспл. бурение), сут 
 
252,86 
 
4 
 
1011,4 
 
0,11 
 
27,81 
 
1,93 
 
488,02 
 
6,56 
 
1658,76 
Износ бурового инструмента к-т,сут 28,51 4 114,04 0,11 3,13 1,93 55,02 6,56 187,03 
Износ ловильного инструмента при 
эксплуатационном бурении, сут 
 
6,95 
 
– 
 
– 
 
0,11 
 
0,76 
 
1,93 
 
13,41 
 
6,56 
 
45,59 
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Продолжение таблицы В.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Амортизация бурового оборудования 
при бурении, креплении, испытании 
скважины испытателем пластов 
 
1317 
 
1,2 
 
1580,4 
 
0,11 
 
144,87 
 
1,93 
 
2541,81 
 
6,56 
 
8639,52 
Материалы и запасные части при тур-
бинном бурении (4000<V<5500 м/ст.-
мес), сут 
 
853,29 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
1,93 
 
1646,85 
 
6,56 
 
5597,58 
Содержание комплекта турбобура (до 
15 станков, роторный способ, 1 секци-
онный), сут 
 
16,12 
 
– 
 
– 
 
0,11 
 
1,77 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
Содержание комплекта турбобура (до 
15 станков, турбинный способ, 3 сек-
ционный), сут 
 
246,62 
 
4 
 
986,48 
 
– 
 
– 
 
1,93 
 
475,98 
 
– 
 
– 
Содержание комплекта турбобура (до 
15 станков, винтовой забойный двига-
тель), сут 
 
370,35 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
6,56 
 
2429,50 
Содержание бурильных труб (до 100 
000 м), сут 
 
23,22 
 
– 
 
– 
 
0,11 
 
2,55 
 
1,93 
 
44,81 
 
6,56 
 
152,32 
Плата за подключенную мощность, сут 138,89 4 555,56 0,11 15,28 1,93 268,06 6,56 911,12 
Дополнительная плата за эл/энергию 
при подготовительных работах к буре-
нию, сут 
 
41,4 
 
4 
 
165,6 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
Дополнительная плата за эл/энергию 
при бурении, сут 
 
100,84 
 
– 
 
– 
 
0,11 
 
11,09 
 
1,93 
 
194,62 
 
6,56 
 
661,51 
Эксплуатация ДВС, сут 8,9 – – 0,11 0,98 1,93 17,18 6,56 58,38 
Эксплуатация трактора, сут 33,92 4 135,68 0,11 3,73 1,93 65,47 6,56 222,52 
Автомобильный спец транспорт до 400 
км, сут 
 
100,4 
 
4 
 
401,6 
 
0,11 
 
11,04 
 
1,93 
 
193,77 
 
6,56 
 
658,62 
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Продолжение таблицы В.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Транспортировка вагон-домиков с 
базы до буровой, т 
 
13,69 
 
146,7 
 
2008,32 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
Амортизация вагон-домиков 7 шт, сут 169,29 4 677,16 0,11 18,62 1,93 326,73 6,56 1110,54 
Содержание станции геолого-техноло-
гического контроля, сут 
14,92 – – 0,11 1,64 1,93 28,80 6,56 97,88 
Порошок бентонитовый марки А, т 75,4 – – 14,2 1070,68 25,4 1915,16 – – 
КМЦ-700 высший сорт, т 1994 – – 0,17 338,98 0,38 757,72 – – 
Биолуп LVL, т 324,74 – – - - - - 0,74 240,3076 
NaCl, т 215,6 – – - - - - – – 
Сода кальцинированная марки А, т 18,33 – – 0,085 1,56 0,06 1,0998 – – 
НТФ, т 916 – – - - - - 0,42 384,72 
Ингибитор, т 328 – – - - - - 0,63 206,64 
Транспортировка материалов и запча-
стей до 300 км, т 
32,46 0,35 11,36 14,51 470,99 40,32 1308,787 1,4 45,444 
Транспортировка турбобуров до 300 
км, т 
 
23,53 
 
– 
 
– 
 
0,8 
 
18,82 
 
3,5 
 
101,18 
 
1,03 
 
24,2359 
Транспортировка хим. Реагентов 4 
группы до 300 км, т 
27,46 – – 6,39 175,33 63,3 1738,2 
– – 
Транспортировка ГСМ на 300 км, т 27,45 0,82 22,51 0,34 9,33 0,86 23,61 – – 
Итого затрат зависящих от времени, 
без учета транспортировки вахт, руб 
  
8266,31 
 
2350,2 
 
12579,36 
 
24600,27 
Затраты зависящие от объема работ 
III 393,7 М-ГНУ 686,4 – – 0,1 68,64 – – – – 
PDC 295.3 БИТ 513 УМ 1379,7 – – – – 0,43 593,271 – – 
PDC 215.9 FDM616MH 1028,4 – – – – – – 1,18 1213,512 
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Окончание таблицы В.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обратный клапан КОБ – 168 552,3 – – – – – – – – 
Износ шурфа на 10 %, м 1,56 – – 50 78 672 39 2409 3758,04 
Транспортировка труб, т 4,91 – – 3,4 16,69 22,2 109,002 42,7 209,657 
Транспортировка долот, т 6,61 – – 1 6,61 1 6,61 1 6,61 
Транспортировка вахт, руб. 738 
Итого по затратам зависящим от объема работ, 
без учета транспортировки вахт, руб. 
0 169,944 747,883 5187,779 
Всего затрат без учета транспортировки вахт, руб. 8266,31 2520,14 13327,24 29788,05 
Всего по сметному расчету, руб. 54639,74 
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Таблица В.4 – Сметный расчет на крепление скважины 
 
Наименование затрат 
Стоимость 
единицы, 
руб. 
Направление Кондуктор Эксплуатационная 
 
кол-во 
 
сумма 
 
кол-во 
 
сумма 
 
кол-во 
 
сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Затрат зависящие от времени 
Оплата труда буровой бригады, сут 138,19 0,16 22,11 0,73 100,88 1,47 203,14 
Оплата труда дополнительного сле-
саря и эл/монтера (1 смена, 4 разряд, 
экспл. бурение), сут 
 
19,9 
 
0,16 
 
3,18 
 
0,73 
 
14,53 
 
1,47 
 
29,25 
Содержание средств контроля, дис-
петчеризации и управления процес-
сом бурения, сут 
 
27,67 
 
0,16 
 
4,43 
 
0,73 
 
20,20 
 
1,47 
 
40,67 
Содержание полевой лаборатории, 
эксплуатационное бурение, сут 
 
7,54 
 
0,16 
 
1,21 
 
0,73 
 
5,50 
 
1,47 
 
11,08 
Содержание бурового оборудования 
(до 15 станков, экспл. бурение), сут 
 
252,86 
 
0,16 
 
40,46 
 
0,73 
 
184,59 
 
1,47 
 
371,70 
Продолжение таблицы В.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Износ бурового инструмента к-т, сут 28,51 0,16 4,56 0,73 20,81 1,47 41,91 
Износ ловильного инструмента при 
эксплуатационном бурении, сут 
 
6,95 
 
0,16 
 
1,11 
 
0,73 
 
5,07 
 
1,47 
 
10,22 
Амортизация бурового оборудования 
при бурении, креплении скважин, сут 
 
1317 
 
0,16 
 
210,72 
 
0,73 
 
961,41 
 
1,47 
 
1935,99 
Амортизация бурового оборудования 
при бурении, креплении скважины, 
сут 
 
1368 
 
0,16 
 
205,2 
 
0,73 
 
998,64 
 
1,47 
 
2010,96 
Материалы и запасные части в экс-
плуатационном бурении 
(4000<V<5500 м/ст.-мес), сут 
 
419,4 
 
0,16 
 
62,91 
 
0,73 
 
306,16 
 
1,47 
 
616,52 
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Плата за подключенную мощ-
ность, сут 
 
138,89 
 
0,16 
 
20,8335 
 
0,73 
 
101,39 
 
1,47 
 
204,17 
Плата за эл/энергию при 2-х 
ставочном тарифе, сут 
 
100,84 
 
0,16 
 
15,126 
 
0,73 
 
73,61 
 
1,47 
 
148,23 
Автомобильный спец транспорт до 
400 км, сут 
100,4 0,16 15,06 0,73 73,29 1,47 147,59 
Эксплуатация бульдозера, сут 18,4 0,16 2,76 0,73 13,43 1,47 27,05 
Эксплуатация трактора, сут 33,92 0,16 5,088 0,73 24,76 1,47 49,86 
Транспортировка оборудования устья 
скважины до 400 км, т 
 
8,21 
 
1,7 
 
13,957 
 
25 
 
205,25 
 
1,21 
 
9,93 
Башмак колонный БК-323,9, шт. 85,5 1 85,5 – – – – 
Башмак колонный БК-244,5, шт. 65 – – 1 65 – – 
Башмак колонный БК-168,3, шт. 45,5 – – – – 1 45,5 
Центратор ЦЦ-244,5/295, шт. 25,4 – – 22 406,4 - - 
Центратор ЦЦ-168,3/191-216, шт. 18,7 – – - - 55 935 
ЦКОД-244,5, шт. 113,1 – – 1 113,1 - - 
ЦКОД-168,3, шт. 105 – – –    – 1 105 
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Продолжение таблицы В.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Продавочная пробка ПРП-Ц-244,5, шт. 59,15 – – 1 59,15 – – 
Продавочная пробка ПРП-Ц-168,3, шт. 30,12 – – – – 1 30,12 
Головка цементировочная ГЦУ-244,5 3320 – – – – – – 
Головка цементировочная ГЦУ-168,3 2880 – – – – 1 2880 
Итого затрат зависящих от времени, 
без учета транспортировки вахт, руб 
 
 
746,52 
 
7203,26 
 
10706,74 
Затраты зависящие от объема работ 
Обсадные трубы 323,9х9,5, м 37,21 50 1860,5 – – – – 
Обсадные трубы 244,5х8,9 м 28,53 – – 800 22824 – – 
Обсадные трубы 168,3х8 м 25,41 – – – – 80 2032,8 
Обсадные трубы 168,3х8,9 м 23,67 – – – – 10 236,7 
Портландцемент тампонажный 
ПЦТ-I-50, т 
 
26,84 
 
2,79 
 
74,8836 
 
25,87 
 
694,3508 – – 
Портландцемент тампонажный рас-
твор ПЦТ-III-об(4)-100, т 
29,95 – – – – 
 
4,38 
 
131,181 
Портландцемент тампонажный рас-
твор ПЦТ-II-150, т 
 
32 
– – – –  
50 
 
1600 
Хлористый кальций, т 77,62 0,11 8,5382 1,03 79,9486 0,193 14,98066 
Заливка колонны, тампонажный цех, 
агр/оп 
 
145,99 
 
2 
 
291,98 
 
3 
 
437,97 
 
5 
 
729,95 
Затворение цемента, тампонажный 
цех, т 
 
6,01 
 
2,79 
 
16,7679 
 
25,87 
 
155,4787 
 
54,8 
 
329,348 
Работа ЦСМ, тампонажный цех, ч 36,4 1 36,4 1,1 40,04 1,38 50,232 
Опрессовка колонны, тампонажный 
цех, агр/оп 
 
87,59 
 
1 
 
87,59 
 
2 
 
175,18 
 
2 
 
175,18 
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Окончание таблицы В.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Работа СКЦ-2М, тампонажный цех, 
агр/оп 80,6 – – – – 1 80,6 
Пробег ЦА-320М, км 36,8 3 110,4 8,5 312,8 13 478,4 
Пробег ЦСМ, км 36,8 1 36,8 3,8 139,84 4 147,2 
Пробег СКЦ-2М, км 40,8 – – – – 1 40,8 
Дежурство ЦА-320М, тампонажный 
цех, ч 
 
15,49 
 
– 
 
– 
 
16 
 
247,84 
 
24 
 
371,76 
Транспортировка обсадных труб, т 18,76 2,23 41,8348 21,15 396,774 73,4 1376,984 
Транспортировка обсадных труб за-
паса , т 
 
37,52 
 
0,2 
 
7,504 
 
44,02 
 
33,77 
 
2 
 
4,8 
Транспортировка вахт, руб 738 
Итого затрат зависящих от объема бурения, без 
учета транспортировки вахт, руб 
 
2573,2 
 
25538 
 
55704,92 
Всего затрат, без учета транспортировки вахт, руб 
 
3337,72 
 
32741,26 
 
66411,66 
Всего по сметному расчету, руб 103228,64 
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Предприятие: ООО "СГК- Бурение"
Месторождение: -
Буровая установка: БУ 3000/200 - ЭУК 1М
Лебедка: ЛБУ-1200К
Талевая система: 5х6
Ротор: Р-700
Насосы: УНБ-950
Глубина, м.
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